Realization of the rough construction of a residential building in Brno by Matěj, Kryštof
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
ÚSTAV TECHNOLOGIE  MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY  MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT  
REALIZACE HRUBÉ STAVBY BYTOVÉHO DOMU 
V BRNĚ  
REALIZATION OF THE ROUGH CONSTRUCTION OF A RESIDENTIAL BUILDING 
IN BRNO  
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR S THESIS  
AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  
Kryštof Matěj  
VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  
Ing  MICHAL NOVOTNÝ  Ph D   






VUT v Brně, Fakulta stavební 
Ústav technologie, mechanizace a Tízení staveb 
 
PSわLOHA K ZADÁůわ BAKALASSKÉ PRÁCE 
Se¥ení vybrané technologické etapy na zadaném objektu 
Student: Kry¥tof Ůatěj 
 
Téma bakaláTské práce: Realizace hrubé stavby bytového domu v Brně 
 
Pro zadanou technologickou etapu stavby vypracujte vybrané části stavebně ‒ 
technologického projektu v tomto rozsahu: 
 
1. Prjvodní a souhrnná technická zpráva 
2. Situace stavby se ¥ir¥ími vztahy dopravních tras 
3. Technologický pTedpis ‒ svislé nosné konstrukce + vodorovné nosné 
konstrukce 
4. Časový plán pro technologickou etapu 
5. ůávrh strojní sestavy 
6. ůávrh zaTízení staveni¥tě včetně výkresu 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví pTi práci 
8. Kontrolní a zku¥ební plán 
9. Poloykový rozpočet s výkazem výměr 
 
Jiné zadání: 
10. Vybrané stavební detaily 
 
 










PTedmětem bakaláTské práce je technologická etapa hrubé vrchní stavby bytového 
domu v Brně. Pro tuto etapu je zpracován časový plán výstavby, poloykový 
rozpočet s výkazem výměr, technická zpráva a výkresy zaTízení staveni¥tě, 
technologický pTedpis, posouzení dopravních tras, návrh strojní sestavy, kontrolní 
a zku¥ební plán a bezpečnost práce.  
VELOX, ztracené bednění, bytový djm, hrubá vrchní stavba, poloykový rozpočet, 
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The subject of the Bachelor Thesis is the technological stage of the superstructure 
carcass of an apartment house in Brno. For this stage, the following documents 
have been worked out: the construction progress schedule, the item budget with 
the bill of quantities, the technical report and the drawings of the site plant, the 
technological regulation, the assessment of transport routes, the design of the 
machine setup, the inspection and test plan, and the occupational safety.  
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Ve svojí bakaláTské práci se zabývám realizací hrubé vrchní stavby bytového 
domu v Brně. ůovostavba se nachází v katastrálním území Sadová. Svislé 
nosné konstrukce a konstrukce stropu jsou tvoTeny pomocí prvkj 
konstrukčního systému Velox. Svislé nosné stěny jsou tvoTeny deskami 
Velox, které tvoTí ztracené bednění. Konstrukce stropu je tvoTena bednícími 
dílci Velox, které po zmonolitnění vytváTí tuhé yebTíkové stropy. Práce 
obsahuje technologický pTedpis pro provádění svislých a vodorovných 
nosných konstrukcí, kontrolní a zku¥ební plán, technickou zprávu, výkres 
zaTízení staveni¥tě. Dále je vypracován poloykový rozpočet s výkazem 
výměr, časový plán výstavby, návrh strojní sestavy pro danou etapu a 


































405. Vyhlá¥ka, kterou se mění vyhlá¥ka č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlá¥ky č. 62/2013 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veTejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
sluyeb s výkazem výměr 
 
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlá¥ení stavby uvedené v § 
104 odst. 1 písm. a) ay e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení 
 
Dokumentace obsahuje části: 
A Prjvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy 





 PRiVODůわ ZPRÁVA 
A.1 ろdentifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby:  Bytový djm v Brně ‒ Sadová 
b) místo výstavby: Brno Gustava Broma, katastrální území Sadová 
(okres Brno ‒ Ůěsto) (611565), číslo parcely 260/3, 
254/4 
c) pTedmět dokumentace: 
 PD v rozsahu pro stavební povolení 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, pTíjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 
 Kry¥tof Ůatěj 
 Vy¥ehorky 66, Lí¥nice Řř9 ř5 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
b) jméno a pTíjmení hlavního projektanta, včetně čísla pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektj nebo 
Českou komorou autorizovaných inyenýrj a technikj činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popTípadě specializací jeho autorizace: 
    Kry¥tof Ůatěj, B4S1 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zaTízení 
Stavba se dělí na 10 stavebních objektj: 
 
S001 ‒ Bytový djm   S009 ‒ PTípojka sdělovacího vedení 
S002 ‒ Parkovi¥tě    S010 ‒ PTípojka de¥`ové kanalizace 
S003 ‒ Zpevněná plocha ‒  
 prostor pro uloyení odpadu 
S004 ‒ Chodník 
S005 ‒ PTípojka spla¥kové kanalizace 
S006 ‒ Vodovodní pTípojka 
S007 ‒ Plynovodní pTípojka 
S008 ‒ PTípojka vedení nízkého napětí 
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A.3 Seznam Vstupních podkladj 
Platné ČSů, vyhlá¥ky, katastrální mapy, mapové podklady 
 
 
B. SOUHRůůÁ TECHůろCKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku: 
 Ůísto stavebního pozemku se nachází na nezastavěných parcelách č. 
260/3 a 254/4. k.u. Sadová (okres Brno ‒ Ůěsto) (611565). V okolí se 
nacházejí rovněy nezastavěné parcely o číslech 260/14, 260/10, 262/12, 
260/2, 258/2, 257/2, 254/2 a 252/2. Z východní strany dále pozemek sousedí 
se zastavěnou parcelou č. 261/12 a s parcelou s prostranstvím č. 25Ř/1 
severně od stavebního pozemku. Z prostranství vede nově zbudovaná 
komunikace, po které se dostaneme po 100 m na ulici Gustava Broma. 
 
b) výčet a závěry provedených výzkumj a rozborj ‒ geologický prjzkum, 
hydrogeologický prjzkum, stavebně historický prjzkum apo  
 Budoucí objekt se nachází v oblasti se stTedním radonovým indexem. 
Proti pronikání radonu z podloyí je stavba chráněna protiradonovou izolací 
umístěnou na hotové základové konstrukci. ろzolace je provedena 
s plynotěsnými spoji a prostupy. Protiradonová izolace je provedena 
z asfaltových pásj. ůejsou pouyity asfaltové pásy s kovovou vloykou, které 
se podle ČSů Ř3 0601 (2006) nesmí pouyít jako jediný materiál 
protiradonové izolace. 
 
c) ochrana území podle jiných právních pTedpisj 
ůa daném území se vyskytují pouze ochranná pásma inyenýrských 
sítí, které nalezneme v bodě B.6 e). 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 




e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Během 
výstavby bude pracovi¥tě opatTeno neprjhledným oplocením vý¥ky 2000 
mm, které zamezí ¥íTení prachu. Bytový djm nebude mít vliv na odtokové 
poměry v daném území. 
 
f) poyadavky na asanace, demolice, kácení dTevin 
 Pro stavbu nejsou nutné poyadavky na asanace a demolice. Ve¥keré 
keTe a stromy budou z pozemku odstraněny. 
 
 Poyadavky na maximální zábory zemědělského pjdního fondu nebo 
pozemkj určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Pozemek je vedený v pjdním fondu jako zahrada, tudíy proběhne 
jeho vynětí z pjdního fondu. 
 
 Územně technické podmínky (zejména moynost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
ůapojení na místní komunikaci se nachází na severní straně parcely 254/4, 
kde je vjezd na parkovi¥tě z pTilehlého prostranství. Směrem z pTilehlého 
prostranství doprava, se po 100 m napojíme na ulici Gustava Broma. Bytový 
djm bude napojen na veTejné sítě (voda, kanalizace, plyn, el. energie) z ulice 
Gustava Broma. PTipojení vody je pTes vodovodní pTípojku Dů50 PE, prjměr 
63mm, délky 22,4 m. Spla¥ková kanalizace je napojena pTípojkou Dů200 z 
kameniny, délky 20,2 m. Kanalizace de¥`ová je vedena pTípojkou Dů200 z 
kameniny, délky 9,4 m do retenční nádrye z vsakovacích blokj Ecoblock 
Inspect o objemu 2,46 m3, umístěné v jiyní části pozemku. PTípojka 
plynovodu je provedena z PE Dů40, délky 15,5 m a pTípojka slaboproudu 
220V, délky 15 m. Umístění pTípojek a retenční nádrye dle výkresu B.Ř - 
SITUACE. 
 Věcné a časové vazby stavby, podmiCující, vyvolané, související investice 
 Stavba nemá věcné vazby, časová vazba je pouze na stav klimatu v 
době realizace, pro stavbu nejsou nutné vyvolané investice. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího uyívání 
 PTedmětem projektu je novostavba bytového domu, která je 
podsklepená a má čtyTi nadzemní podlayí. Rozměry bytového domu jsou 
12,4 m x 10,85 m. Celková vý¥ka budovy je +13,Řř0 m od ±0,000 m = vý¥ka 
podlahy v 1NP. Vstup na pozemek je umístěn v severní části pozemku. V 1.S 
jsou umístěny sklepní kóje, technická místnost, kolárna a prádelna. V 
nadzemních podlayích se nachází dvě bytové jednotky na patro. Jsou to byty 
2+kk a 1+kk, celkem tedy osm bytových jednotek. Byt 2+kk obsahuje 
zádveTí/chodbu, koupelnu, WC, kuchyC, obývací pokoj a loynici. Byt 1+kk 
bude obsahovat zádveTí/chodbu, koupelnu, WC, kuchyC a pokoj. 
 
Celková zastavěná plocha:    134,54 m2 
Celkový obestavěný prostor:    1782,66 m3 
Tabulka č. 1 ‒ Funkční jednotky bytového domu 
Funkční jednotky, jejich plochy a capacity 
Číslo Kategorie Plocha[m2] Počet osob 
1.1 BYT 2+kk 52,85 2 
1.2 BYT 1+kk 41,7 2 
2.1 BYT 2+kk 52,85 2 
2.2 BYT 1+kk 41,7 2 
3.1 BYT 2+kk 52,85 2 
3.2 BYT 1+kk 41,7 2 
4.1 BYT 2+kk 52,85 2 
4.2 BYT 1+kk 41,7 2 
 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Te¥ení 
a) Urbanismus 
 Stavba je umístěna v zastavěném území Brno ‒ Sadová. Objekt je 
skrze nově zbudovanou komunikaci dobTe dostupný z ulice Gustava Broma. 
Stavba je na pozemku situována tak aby místnosti byly natočeny k 
pTíslu¥ným světovým stranám a byla v souladu s okolním prostTedím. 




b) Architektonické Te¥ení ‒ kompozice tvarového Te¥ení, materiálové a 
barevné Te¥ení. 
 Bytový djm je Te¥en jako samostatně stojící, podsklepený, 
čtyTpatrový objekt určený pro bydlení. Je to jednoduchá stavba s 
obdélníkovým pjdorysem, ay na mírně zapu¥těnou část u vstupu do 
budovy. Rozměry bytového domu jsou 12,4 m x 10,ř5 m a celková vý¥ka  je 
13,78 m od ±0,000 m = vý¥ka podlahy v 1ůP. StTecha budovy je pultová se 
sklonem 5° s pTesahy. 
Fasáda je zateplená fasádními izolačními deskami ろsover EPS 100F tlou¥`ky 
ř0 mm a je opatTena fasádním nátěrem ¥edého odstínu. Soklovou část tvoTí 
marmolitová omítka tmavě ¥edé barvy do vý¥ky 550mm. StTe¥ní krytina je 
provedena z ocelového plechu na dvojitou stojatou dráyku pro stTechy s 
nízkým sklonem, ¥edého odstínu. Vstupní dveTe a okna budou plastové s 
bílými rámy. 
 
B.2.3 Celkové provozní Te¥ení, technologie výroby 
 Vstup do bytového domu se nachází na mezipodestě mezi prvním 
nadzemním a podzemním podlayím. V 1S jsou umístěny sklepní kóje, 
technická místnost, kolárna a prádelna. Po schodi¥ti je pTístup do vy¥¥ích 
podlayí. V nazdemních podlayích jsou umístěny bytové jednotky. V 1ůP se 
nachází dvě bytové jednotky, 2+kk a 1+kk. Stejně tomu je i v 2ůP, 3ůP a 
4ůP. Byt 2+kk obsahuje zádveTí/chodbu, koupelnu, WC, kuchyC, obývací 
pokoj a loynici. Byt 1+kk bude obsahovat zádveTí/chodbu, koupelnu, WC, 
kuchyC a pokoj. 
Bytový djm nebude slouyit k výrobě. 
 
B.2.4 Bezbariérové uyívání stavby 
 Bytový djm je bez výtahu se čtyTmi podlayími a zvý¥eným pTízemím 
pTístupným pouze schody. Byt není bezbariérově pTístupný, pTístup ke 
zvonkjm je bezbariérový. ůa parkovi¥ti je vyhrazeno jedno parkovací stání 
pro osoby těyce pohybově postiyené. ZpTístupnění chodníku z parkovi¥tě je 





B.2.5 Bezpečnost pTi uyívání stavby 
 V objektu bude po dokončení stavebních úprav běyný provoz bytu. 
Uyivatelé budou respektovat v¥echny pTedpisy zaji¥`ující bezpečnost pTi 
uyívání zejména Vyhl. 26ř/2009 Sb. s novelou č. 323/201Ř Sb. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektj 
a) stavební Te¥ení: 
Bytový djm je navryen jako podsklepená stavba s obdélníkovým 
pjdorysem o rozměrech 12,4 m x 10,ř5 m. ůovostavba má čtyTi nadzemní 
podlayí. StTecha objektu je pultová se sklonem 5° končící ve vý¥ce +13,Řř0 
m od 0,000 m = vý¥ka podlahy v 1ůP. ůovostavba je napojena na veTejné 
sítě technické infrastruktury (kanalizace, voda, plyn, el.energie) z ulice 
Gustava Broma. PTipojení vody je pTes vodovodní pTípojku Dů50 PE, prjměr 
63mm, délky 22,4 m. Spla¥ková kanalizece je napojena pTípojkou Dů200 z 
kameniny, délky 20,2 m. Kanalizace de¥`ová je vedena pTípojkou Dů200 z 
kameniny, délky 9,4 m do retenční nádrye z vsakovacích blokj Ecoblock 
Inspect o objemu 2,46 m3, umístěné v jiyní části pozemku. PTípojka 
plynovodu je provedena z PE Dů40, délky 15,5 m a pTípojka slaboproudu 
220V, délky 15 m. 
 
b) konstrukční a materiálové Te¥ení 
Zemní práce: 
Bude provedena stavební jáma na úroveC -3,1Ř0 m ve které v místech 
obvodových stěn budou vyhloubeny 600mm ¥iroké rýhy na úroveC -3,670 
m. Pod vnitTními nosnými stěnami a pod nástupním ramenem schodi¥tě 
budou provedeny rýhy ¥íTky 450mm na úroveC -3,620 m. 
Vykopaná zemina bude následně pouyita na terénní úpravy. 
 
 Základy: 
Bytový djm bude zaloyen na základových pasech. Pasy budou provedeny z 
betonu C 16/20. Pod nosnými obvodovými stěnami bude ¥íTka základu 600 
mm a pod vnitTními nosnými stěnami bude ¥íTka 450 mm. ůa provedených 
pasech bude provedena základová deska tlou¥`ky 150 mm. 
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 Svislé nosné konstrukce: 
Svislé nosné stěny objektu budou vytvoTeny pomocí ztraceného bednění z 
¥těpkocementových desek systému Velox. Součásti desek pro obvodové 
zdivo je i tepelná izolace EPS tlou¥`ky 115mm. ůosné jádro stěny bude tvoTit 
beton tlou¥`ky 150mm, tTídy C 16/20. Obvodové stěny budou tvoTeny z 
desek Velox OL 30 plus a vnitTní nosné stěny z desek Velox L22. Stěna Velox 
L22 bude slouyit i jako mezibytová stěna a splCuje poyadavky na akustiku. 
 
 Svislé nenosné konstrukce: 
ůenosné pTíčky budou provedeny jako vícevrstvé pTíčky Velox tlou¥`ky 




Stropní konstrukce je tvoTena ve v¥ech podlayích systémovými dílci Velox 
tlou¥`ky 220 mm (1Ř0 mm bednící prvek Velox + 50 mm yelezobetonová 
deska vyztuyená betonáTskou kari sítí, velikost ok 100 x 100 mm). Po 
zmonolitnění konstrukce, dílce Velox vytváTí tuhý yebírkový strop s ¥íTkou 
yebra 120 mm. ůosné konstrukce budou provedeny z betonu C 16/20. 
[těpkocementové dílce ztraceného bednění zachovávají rovný podhled 
stropní konstrukce. Ve stropní konstrukci jsou navryeny prostupy pro komín 
a instalace. 
Stropní věnce v úrovni stropu jsou provedeny z betonu C 16/20 a vyztuyeny 
ocelí R 10 505 o prjměru 12 mm. TTmínky jsou prjměru 6 mm a bude 
dodryeno krytí výztuye 20 mm. 
  
Schodi¥tě: 
Schodi¥tě vedoucí z 1S do 4ůP je douramenné s mezipodestou. Schodi¥tě je 
tvoTeno yelezobetonovou deskou tlou¥`ky 120 mm z betonu tTídy C 20/25. 
Ůezipodesty jsou vetknuty do pTilehlých stěn. Výztuy schodi¥tě bude 






ůosnou konstrukci stTechy tvoTí dTevěné vazníky. Jde o pultovou stTechu s 
pTesahy o sklonu 5°. StTe¥ní krytina je provedena z ocelového plechu na 
dvojitou stojatou dráyku Seamline. Skladba krytiny je : plechová krytina, 
hydroizolace, prkenné bednění z OSB desek tl. 22 mm, kontralatě vý¥ky 50 
mm. Větrání stTechy je uskutečněno skrze 4 pTívodní otvory (620 mm x 450 
mm) a 4 odvodní otvory (6ř0 mm x 450 mm). 
 
 KlempíTské výrobky: 
xlaby , háky a čela jsou kulaté z titanzinkového plechu s rozvinutou ¥íTkou 
333 mm. Kotlík je také v titanzinkovém provedení o rozměrech 333/120 mm 
(rozvinutá ¥íTka ylabu/prjměr svodu). Objímky jsou o prjměru 120 mm 
titanzinkové.  Dále oplechování atiky, komínu a vněj¥ích parapetj 
titanzinkovým plechem tl. 0,Ř mm. 
 
 Fasáda: 
Fasáda je zateplená fasádními izolačními deskami ろsover EPS 100F tlou¥`ky 
80 mm a je opatTena fasádním nátěrem ¥edého odstínu. Soklovou část tvoTí 
marmolitová omítka tmavě ¥edé barvy do vý¥ky 550mm. 
 
 Výplně otvorj: 
Okenní otvory jsou vyplněny plastovými okny s bílými rámy a izolačním 
dvojsklem. Otvory pro dveTe jsou opatTeny ocelovými zárubněmi a plnými 
dveTmi. Vstupní dveTe do bytu jsou plastové. 
 Omítky: 
ろnteriér bude opatTen vápenosádrovou omítkou baumit. ůa svislých 
nosných konstrukcích i stropní konstrukci bude omítka tlou¥`ky 15 mm. 
 Podlahy: 
Podlahy budou provedeny ve skladbě: kročejová izolace ろsover EPS Rigifloor 
4000, separační PE fólie, betonová mazanina, hydroizolační nátěr Den 
Braven, flexibilní lepidlo Den Braven a keramická dlayba. V obytném pokoji 
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a loynici je ná¥lapná vrstva provedena z koberce. Více podrobností viz. 
výkres A.ř ‒ Detail podélný Tez a A.9 ‒ Detail pTíčný Tez. 
 
 VnitTní rozvody: 
VnitTní rozvody jsou vedeny dráykami ve stěnách. Rozvody vody jsou 
provedeny z trubek PPR Pů 20. Plynovodní potrubí je ocelové se 
svaTovanými spoji. VnitTní svislé rozvody kanalizace povedou instalačními 
pTíčkami a budou provedeny z polypropylenu HT Dů 150 mm. Svislé 
kanalizační potrubí vyústí nad stTechu jako větrací potrubí. VnitTní rozvody 
budou Te¥eny v dokumentaci TZB, která není součástí BP. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
ůovostavba BD je navryena tak, aby odolala ve¥kerému zatíyení na ni 
pjsobící jak v období výstavby, tak po celou dobu yivotnosti stavby. ůávrh 
zahrnuje ve¥kerou platnou legislativu z daného hlediska. 
 
B.2.Ř Základní charakteristika technických a technologických zaTízení 
a)technické Te¥ení 
 BD bude vytápěn plynovým kotlem. Rozvody technického zaTízení 




b) výčet technických a technologických zaTízení 
 Zvlá¥` Te¥eno v projektové dokumentaci TZB, která není součástí BP. 
 
 
B.2.ř Zásady poyárně bezpečnostního Te¥ení 
 Poyárně bezpečnostní Te¥ení je Te¥eno v samostatné časti projektové 




B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 BD je navryen dle poyadavkj ČSů Ř3 0540-2 Tepelná ochrana budov. 
Poyadavky na energetickou náročnost jsou splněny.  
 
B.2.10 Hygienické poyadavky na stavby, poyadavky na pracovní a komunální 
prostTedí Zásady Te¥ení parametrj stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadj apod.) a dále zásady Te¥ení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, pra¥nost apod.) 
 Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými pTedpisy a 
závaznými, platnými normami ČSů. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby pTed negativními účinky vněj¥ího prostTedí 
a) ochrana proti pronikání radonu z podloyí 
 Pozemek parcelní č. 260/3, 254/4 k.ú. Sadová (Brno ‒ Ůěsto) se 
nachází v oblasti se stTedním radonovým indexem. Je provedena 
preventivní protiradonová izolace proti pronikání radonu z podloyí do 
budovy. 
b) ochrana pTed bludnými proudy 
 Nikde v okolí se nevyskytují yádné tramvajové či yelezniční tratě, tudíy 
ochrana pTed bludnými proudy není Te¥ena. 
 
c) ochrana pTed technickou seizmicitou 
 Nikde v okolí se nenachází zdroj technické seizmicity (těyká doprava, 
rázy těykých mechanizmj apod.), tudíy ochrana pTed technickou seizmicitou 
není Te¥ena. 
 
d) ochrana pTed hlukem 
 Zvolený konstrukční systém spolu s výplněmi vněj¥ích otvorj splCují 
poyadavky na pronikání hluku do budovy. Ochrana pTed hlukem na 
mezibytové úrovni je splněna mezibytovou stěnou Velox L22, která splCuje 
poyadavky na akustiku. Vícevrstvé pTíčky Velox vydy dělí prostor jen v rámci 
jednoho bytu a splCují poyadavky na akustiku. 
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e) protipovodCová opatTení 
 Budoucí objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
B.3 PTipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, pTeloyky: viz. výkres B.Ř ‒ 
SITUACE 
b) pTipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
 Vodovodní pTípojka Dů50 PE, prjměr 63mm, délka 22,4 m 
 Kanalizace spla¥ková pTípojka Dů200 kamenina, délka 20,2 m  
 Kanalizace de¥`ová Dů200, kamenina, délka 9,4 m 
 ůTL plynovod Dů40, délka 15,5 m 
 PTípojka slaboproudu 220V, délka 15 m 
 Sdělovací pTípojka (T-mobile, O2), 14,5 m 
 
B.4 Dopravní Te¥ení 
a) popis dopravního Te¥ení 
 Vjezd na parkovi¥tě k objektu je v severní části parcely 254/4. 
Parkovi¥tě je zpTístupněno nově zbudovanou komunikací, která dále 
navazuje na ulici Gustava Broma. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 K napojení objektu na automobilovou dopravu slouyí nově zTízená 
komunikace na parcele 257/1, navazující na ulici Gustava Broma a dále na 
ulici Kociánka. 
 
c) doprava v klidu 
 Parkovi¥tě má celkem deset parkovacích stání, z toho je jedno stání 





d) pě¥í a cyklistické stezky 
 Pro pě¥í provoz je zbudován chodník směrem od parkovi¥tě k bytovému 
domu a i dále směrem na autobusovou zastávku na ulici Gustava Broma. 
Cyklistická stezka není Te¥ena.  
 
B.5 Se¥ení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
 Bude se jednat pouze o zarovnání zeminy na polohu upraveného 
terénu, tudíy terénní úpravy nevyyadují samostatnou dokumentaci. 
 
b) pouyité vegetační prvky 
 Pouyití vegetačních prvkj je v malém rozsahu a nevyyaduje 
samostatnou dokumentaci. 
 
c) biotechnická opatTení 
 ůovostavba nevyyaduje biotechnické opatTení. 
 
B.6 Popis vlivj stavby na yivotní prostTedí a jeho ochrana 
a) vliv na yivotní prostTedí ‒ ovzdu¥í, hluk, voda, odpady a pjda 
 Výstavba bytového domu nebude mít negativní vliv na yivotní 
prostTedí. Budou dodryovány povolené hladiny hluku stanovené novelou 
č.21Ř/2016 Sb., o ochraně zdraví pTed nepTíznivými účinky hluku a vibrací. 
Mechanizace bude v provozu na dobu nezbytně nutnou a pTi nečinnosti se 
budou stroje vypínat, z djvodu omezení ¥íTení hluku. Dále bude pracovi¥tě 
opatTeno plným oplocením do vý¥ky 2000 mm, kvjli zamezení pra¥nosti. 
V období provozu stavba nebude mít yádný negativní vliv na yivotní 
prostTedí. 
 
b) vliv na pTírodu a krajinu ‒ ochrana dTevin, ochrana památných stromj, 
ochrana rostlin a yivočichj, zachovávání ekologických funkcí a vazeb 
v krajině apod. 
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 V dané lokalitě se nevyskytují chráněné stromy, rostliny ani 
yivočichové a ani stávající stromy, které by se měly zachovat. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území ůatura 2000 
 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území ůatura 2000. 
 
d) zpjsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na yivotní prostTedí, je-li podkladem 
 ůení tTeba zohlednění podmínek. 
 
e) ůavrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních pTedpisj 
 Zhotovením nově vybudovaných inyenýrských sítí vznikají nová 
ochranná pásma. Hodnoty nejmen¥ího krytí inyenýrských sítí a ochranných 
pásem inyenýrských sítí jsou uvedeny v tabulce č.2 a tabulce č.3. 
 




Chodník Vozovka Volný terén 
Silové kabely 
ůízké napětí (ůů) do 1 kV 
Vysoké napětí (Vů) do 10 kV 
Vysoké napětí (Vů) do 35 kV 































0,6 (1,0)  
Plynovodní potrubí 0,8 1,0 0,8 
Vodovodní potrubí 1,5 1,5 1,5 
Tepelné sítě 0,5 1,0 0,5 
























NN do 1 kV 
VN do 10 kV 
VN do 35 kV 



















































Sdělovací kabely 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,2) 0,8 (0,5) 0,5 (0,2) 0,07 (0,3) 
Plynovodní 
potrubí 































) 1,0 (0,35) 
 




B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Stavba nevyyaduje opatTení pro ochranu obyvatelstva. 
 
B.ř Zásady organizace výstavby 
a) PotTeby a spotTeby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji¥tění 
PTístup k pozemku bude ze severní strany, kde končí komunikace umístěná 
na parcele 257/1. Vozidla zaji¥`ující odvoz materiálu z výkopových prací 
budou pTed výjezdem na komunikaci oči¥těna.  
Dále budou zTízeny následující pTípojky: 
V¥echny pTípojky jsou napojeny z ulice Gustava Broma. 
Vodovodní pTípojka Dů50, délka cca 22,4 m, PE prjměru 63mm. 
Vodoměrná ¥achta bude umístěna u budoucího parkovi¥tě dle výkresu 
situace. Po dobu výstavby bude pTípojka vyuyívána pro účely stavby. 
27 
 
PTípojka kanalizace spla¥kové Dů 200, délka cca 20,2 m, kamenina. 
Umístění v pravé dolní části objektu dle výkresu situace. 
PTípojka kanalizace de¥`ové Dů 200, délka cca 9,4 m, zabudovaná retenční 
nádry z vsakovacích blokj Ecoblock ろnspect o objemu 2,46 m3. Retenční 
nádry bude umístěna pod zemí dle výkresu situace.  
PTípojka plynu Dů 40, délka cca 15,5 m, u objektu skTíC HUP. 
PTípojka ůů slaboproudu bude napojena ze stávajícího distribučního 
rozvodu. 
 
b) Odvodnění staveni¥tě  
  UvnitT stavební jámy budou zhotoveny obvodové pTíkopy se spádem 
do jímek, odkud bude povrchová voda odčerpávána do veTejné kanalizace. 
 
c) ůapojení staveni¥tě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 ůapojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno výjezdem ze 
staveni¥tě v severní části pozemku. ůapojení na inyenýrské sítě (voda, 
kanalizace, el. Energie, plyn) je podzemními pTípojkami z ulice Gustava 
Broma. Staveni¥tě je napojeno na rozvody elektTiny a vody staveni¥tními 
pTípojkami. ůapojení staveni¥tě na vodu je podzemní z vodoměrné ¥achty, 
napojení elektrické energie je nadzemní z hlavní pojistkové skTíně, vedené 
v PE chráničce Dů 40. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Skládka vytěyené zeminy bude umístěna na sousední parcele 260/14. 
Ůajitel dotčeného pozemku dal písemný souhlas k jeho vyuyití. 
e) Ochrana okolního staveni¥tě a poyadavky na související asanace, 
demolice, kácení dTevin 
 Stavební pozemek bude oplocen neprjhledným plotem do vý¥ky 
2000 mm, kvjli zamezení ¥íTení prachu. V místě vjezdu na pozemek bude 
v oplocení osazena vjezdová brána o ¥íTce 4 m. PTi realizaci bytového domu 
budou dodryeny v¥echny technologické pTedpisy, pTedepsané pracovní 
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postupy a pTedpisy o bezpečnosti práce. Ve¥keré keTe a stromy budou 
z pozemku odstraněny. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveni¥tě 
 Staveni¥tě nevyyaduje dočasné ani trvalé zábory 
 
g) poyadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 Kolem staveni¥tního pozemku se nevyskytují chodníky, tudíy 
staveni¥tě nevyyaduje bezbariérové obchozí trasy. 
  
h) maximální produkovaná mnoyství a druhy odpadj a emisí pTi výstavbě, 
jejich likvidace 
 Výstavbou dojde ke vzniku odpadj, se kterými bude nakládáno podle 
novely 225/201Ř Sb. zákona č.1ř5/2001 Sb., o odpadech. Ve¥kerý vzniklý 
odpad bude tTíděn do kontejnerj. Zpjsoby nakládání s odpadem vzniklým 
za technologickou etapu hrubé vrchní stavby je uveden v Tabulce č. 3. 
 





Zpjsob nakládání s 
odpadem 
17 01 01 Beton skládka 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, ta¥ek a ker. výrobkj 
skládka 
17 02 01  DTevo skládka 
17 02 02  Sklo recyklace-sběrný dvjr 
17 02 03 Plasty recyklace-sběrný dvjr 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly recyklace-sběrný dvjr 
15 01 02 Plastové obaly recyklace-sběrný dvjr 
17 04 05 xelezo a ocel recyklace-sběrný dvjr 
17 06 03 ろzolační materiál skládka 





i) bilance zemních prací, poyadavky na pTísun nebo deponie zemin 
 Vytěyí se 295 m3 zeminy, která je deponována spolu se sejmutou 
ornicí na sousední stavební parcele 260/14. Ůajitel parcely, na které bude 
zemina uloyena, k tomu dal písemný souhlas. Po zhotovení stavby bude 
zemina pouyita na úpravy terénu. 
 
j) ochrana yivotního prostTedí pTi výstavbě 
 ůesmí docházet k ohroyování a nadměrnému obtěyování okolí, 
zvlá¥tě hlukem a prachem. Kolem pozemku bude umístěno plné oplocení 
do vý¥ky 2000 mm k zamezení pra¥nosti a pTi nadměrné pra¥nosti bude 
probíhat kropení cest. PTi práci strojj bude jejich doba provozu omezena 
jen na dobu nezbytně nutnou a pTi pTeru¥ení prací se stroje vypnou, kvjli 
zamezení ¥íTení hluku. Dále nesmí docházet k ohroyování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, zejména se zTetelem na osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace, dále k zneči¥`ování pozemních 
komunikací, ovzdu¥í a vod, k omezování pTístupu k pTilehlým stavbám nebo 
pozemkjm, k sítím technického vybavení a poyárním zaTízením. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pTi práci na staveni¥ti 
 Během výstavby je nutné dodryovat v¥echny pTíslu¥né normy a 
pTedpisy a respektovat zásady bezpečnosti práce podle pTíslu¥ných zákonj, 
vyhlá¥ek, naTízení a ČSů. 
 
l) úpravy pro bezbariérové uyívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou bytového domu nejsou dotčeny jiné stavby a nejsou 
potTeba bezbariérové úpravy. 
 
m) zásady pro dopravní inyenýrská opatTení 
 Staveni¥tní pozemek je opatTen dopravními značkami jako zákaz 




n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ‒ provádění stavby 
za provozu, opatTení proti účinkjm vněj¥ího prostTedí pTi výstavbě apod. 
 ůení nutno stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
PTed započetím prací na hrubé vrchní stavbě musí být zhotovená 
hrubá spodní stavba a pTípojky inyenýrských sítí. Etapa hrubé vrchní stavby 
bytového domu bude probíhat od 2. Dubna 2018 do 31. Srpna 2018. 
Podrobněj¥í informace jsou uvedeny v pTíloze A.4 ‒ ČASOVÝ 
HARMONOGRAM. 
 
B.9 Celkové vodohospodáTské Te¥ení 
 Sráykové vody budou svedeny do retenční nádrye umístěné dle 
výkresu B.Ř ‒ SろTUACE. Jedná se o nádry zhotovenou z vsakovacích blokj 









 Základní informace 
 
V této části je Te¥ena dodávka stavebního materiálu na pracovi¥tě. Jedná se 
pTedev¥ím o bednící desky Velox, prefabrikované stropní prvky Velox, 
betonáTskou výztuy a čerstvou betonovou směs. 
 
Stavební pozemek se nachází na ulici Gustava Broma v Brně, katastrální 
území Sadová (Brno-Ůěsto). Dopravní dostupnost pozemku je vyhovující. 
Trasy dodávek stavebních materiálj se plánovaly jednodu¥e a nevyskytly se 
yádné problémy. V dostačujících vzdálenostech se nacházejí stavebniny, 
betonárna i výrobna ocelových prvkj. V této kapitole budeme Te¥it zájmové 






















Obrázek č. 1-umístění stavebního pozemku 
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 Doprava materiálu pro svislé nosné konstrukce a 
prefabrikované stropní dílce Velox 
 
 
ůázev firmy:  Velox Mikulov, S.r.o. 
Sídlo firmy:  Brněnská 154/32, 692 01 Mikulov 
Vzdálenost:  59,4 km 
Doba dopravy: cca 49 minut 
Vozidlo:  MAN s hydraulickou rukou HIAB 200 C-3 
Rozměry vozidla: délka ‒ 9640 mm 
   ¥íTka ‒ 2480 mm 
   vý¥ka ‒ 3310 mm 
   loyná plocha ‒ 6200 x 2450 mm 
   Max. nosnost ‒ 12,0 t 


















Obrázek č. 3 ‒ Zájmové body 1-3 na trase 
dopravy materiálu Velox 
Obrázek č. 2 ‒ Zájmové body -4-10 na trase dopravy 
materiálu Velox v městské části Brna 
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Stěnové bednící prvky Velox a prefabrikované stropní dílce Velox budou na 
pracovi¥tě dodávány pomocí nákladního automobilu ŮAů 26.414 ze 
stavební společnosti Velox Ůikulov s.r.o. na adrese Brněnská 154/32, 
Ůikulov. Délka naplánované trasy je 59,4 km. Doprava bude probíhat 
výhradně po silnici E461, 42 a ulici Kociánka. ůěkteré úseky cesty jsou 
zpoplatněny. Trasa vyhovuje běynému provozu nákladních automobilj. Po 













 Odbočení z ulice Brněnská na ulici 2ř. Tíjna 
Po výjezdu z areálu firmy Velox Ůikulov s.r.o. bude automobil pokračovat 
po ulici Brněnská a po ř50 m odbočí na ulici 2ř. Tíjna / E461. Poloměr 












 Obrázek č. 4-odbočení z ulice Brněnská na ulici 2ř.Tíjna 
Obrázek č. 4- areál fy. Velox Mikulov 
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 Odbočení na nájezd na E50 
Po 43,5 km automobil dojede k nájezdu na silnici E50. Zde se dryí vpravo a 
najede na nájezd na silnici E50. Poloměr nájezdu je 36,62 m a vyhovuje 















 ůapojení na výjezd na E461 
Automobil pokračuje v pravém pruhu 4 km a poté odbočí na výjezd 190 na 
silnici R23/E461. Poloměr výjezdu je 141,94 m a je vyhovující poloměru 


















Obrázek č. 5-odbočení na nájezd na E50 
Obrázek č. 6-napojení na výjezd E461 
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 Pisárecký tunel 
ůa silnici R23 se nachází tunel délky 512 m a s prjjezdnou vý¥kou 4,ř m. Po 
















 Tunel na silnici 42 






















Obrázek č. 7-Pisárecký tunel 
Obrázek č. 8-tunel na silnici 42 
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 Odbočení ze silnice 42 na ulici KTiyíkova  
Po 1,4 km dorazí nákladní automobil na kTiyovatku a odbočí ze silnice 42 
doprava na ulici KTiyíkova. Poloměr zatáčky je 26,Ř4 m a vyhovuje poloměru 




















 Odbočení na ulici Kociánka 
Po 150 m za kTiyovatkou automobil odbočí doleva na ulici Kociánka, po 
které pokračuje ř50 m. Poloměr první zatáčky je 12,93 m a poloměr druhé 
















Obrázek č. 9-odbočení ze silnice 42 na ulici KTiyíkova 
Obrázek č. 10-odbočení na ulici Kociánka 
38 
 
 Odbočení z ulice Kociánka směrem na ulici Gustava Broma 
Po ř50 m automobil odbočí z ulice Kociánka doprava a bude pokračovat 
250 m rovně. Poloměr zatáčky je 10,Ř3 m a vyhovuje poloměru otáčení 
nákladního automobilu. ůa konci ulice pTijede na ulici Gustava Broma a 






















Po 250 m se automobil 
dostane na kTiyovatku a 






Obrázek č. 11-odbočení z ulice Kociánka směrem na ulici Gustava Broma 




 Odbočení doleva směrem na pracovi¥tě 
Po 60 m nákladní automobil odbočí doleva, na nově zbudovanou 
komunikaci vedoucí ke staveni¥tnímu pozemku, po které bude 150 m 
pokračovat. Vjezd na pozemek se nachází ze severní strany. Poloměr 
zatáčky je 11,10 m a poloměr zatáčky na prostranství pTed vjezdem na 


































Obrázek č. 13-odbočení doleva směrem na pracovi¥tě 
Obrázek č. 14-pTíjezd na pracovi¥tě 
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ůázev firmy:  KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL s.r.o. 
Sídlo firmy:  KTiyíkova 29ř9/6řa, Brno 
Vzdálenost:  2 km 
Vozidlo:  MAN s hydraulickou rukou HIAB 200 C-3 
Rozměry vozidla: délka ‒ 9640 mm 
   ¥íTka ‒ 2480 mm 
   vý¥ka ‒ 3310 mm 
   loyná plocha ‒ 6200 x 2450 mm 
   Max. nosnost ‒ 12,0 t 





























Obrázek 16 - areál fy.Královopolská steel s.r.o. 
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Doprava betonáTské výztuye bude 
probíhat z firmy KRÁLOVOPOLSKÁ 
STEEL s.r.o., se sídlem KTiyíkova 
29ř9/6řa, Brno pomocí 
nákladního automobilu ŮAů 
26.414. Doprava bude probíhat 
pTeváyně po ulicích KTiyíkova a 
Kociánka. Délka plánované trasy 










 Výjezd z areálu firmy Královopolská steel s.r.o. 
PTi výjezdu z firmy odbočí automobil doleva a pokračuje 600 m po ulici 
KTiyíkova. Poloměr zatáčky je 13,52 m a vyhovuje maximálnímu poloměru 





















Obrázek č. 15-trasa dopravy betonáTské výztuye 
Obrázek č. 16-výjezd z areálu fy. Královopolská steel s.r.o. 
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 Odbočení z ulice KTiyíkova na ulici Kociánka 
Po 600 m automobil odbočí doprava na ulici Kociánka. Poloměr zatáčky je 



















 Odbočení z ulice Kociánka směrem na ulici Gustava Broma 
Po ř50 m automobil odbočí z ulice Kociánka doprava a bude pokračovat 
250 m rovně. Poloměr zatáčky je 10,Ř3 m a vyhovuje poloměru otáčení 
nákladního automobilu. ůa konci ulice pTijede na ulici Gustava Broma a 


















Obrázek č. 17-odbočení z ulice KTiyíkova na ulici Kociánka 
Obrázek č. 18-odbočení z ulice Kociánka směrem na ulici Gustava Broma 
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 PTíjezd na kTiyovatku na ulici Gustava Broma 
 
Po 250 m se automobil 
dostane na kTiyovatku a 










 Odbočení doleva směrem na pracovi¥tě 
Po 60 m nákladní automobil odbočí doleva, na nově zbudovanou 
komunikaci vedoucí ke staveni¥tnímu pozemku, po které bude 150 m 
pokračovat. Vjezd na pozemek se nachází ze severní strany. Poloměr 
otáčení prostranství pTed vjezdem na pozemek je 19,25 m a poloměr 















Obrázek č. 19-pTíjezd na kTiyovatku na ulici 
Gustava Broma 
Obrázek č. 21-odbočení doleva směrem na 
pracovi¥tě 
Obrázek č. 20-pTíjezd na pracovi¥tě 
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 Doprava čerstvé betonové směsi 
 
Doprava čerstvé betonové směsi bude probíhat z TBG BETOůŮろX a.s. - 
betonárna Královo Pole, s adresou KTiyíkova 2964/6řE, Brno. Délka 
naplánované cesty je 2,5 km. Teoretická doba dopravy betonové směsi na 
pracovi¥tě je 5 minut. Dodávku betonu bude zaji¥`ovat autodomíchávač 
Stetter C Basic Line. Trasa dopravy betonové směsi je totoyná s trasou 



































Výkaz výměr byl spolu s poloykovým rozpočtem zpracován v programu 
BuildPowerS a jeho obsah nalezneme v pTíloze A.5 ‒ POLOxKOVÝ 
ROZPOČET S VÝKAZEŮ VÝŮĚR. Rozpočet s výkazem výměr je zpracován na 



































 Obecné informace o stavbě 
 
ůázev stavby:  Bytový djm v Brně ‒ Sadová 
Účel stavby:   ůovostavba bytového domu 
Adresa stavby:  Gustava Broma, Brno 
Katastrální území:  Sadová (okres Brno ‒ Ůěsto), (611565) 
Parcelní čísla:  260/3, 254/4 
Investor:   Neuvedeno 
Počet podlayí: 5 podlayí, 1 podzemní podlayí a 4 nadzemní 
podlayí 
 
Stavba se dělí na 10 stavebních objektj: 
      S001 ‒ Bytový djm 
      S002 ‒ Parkovi¥tě 
S003 ‒ Zpevněná plocha ‒ prostor pro 
uloyení odpadu 
      S004 ‒ Chodník 
      S005 ‒ PTípojka spla¥kové kanalizace 
      S006 ‒ Vodovodní pTípojka 
      S007 ‒ Plynovodní pTípojka 
S008 ‒ PTípojka silového vedení  
nízkého napětí 
      S009 ‒ PTípojka sdělovacího vedení 
      S010 ‒ PTípojka de¥`ové kanalizace 
 
Se¥enou stavbou je 4 patrový podsklepený bytový djm, zastTe¥ený 
pultovou stTechou o mírném spádu. Objekt stojí na relativní rovině.  
Zaloyení objektu proběhne pomocí yelezobetonových základových pasj.  
Objekt je Te¥en pomocí konstrukčního systému VELOX. Systém pjsobí jako 
ztracené bednění z ¥těpkocementových desek. Svislé nosné konstrukce jsou 
provedeny z desek VELOX OL 30 plus (tl. stěny 300mm) pro obvodové stěny 
a pro vnitTní nosné stěny VELOX LL 22 (tl. stěny 220mm). Betonové jádro 
bude vyztuyeno stěnovými výztuhami z oceli R 10 505 a vybetonováno 
betonem C16/20. VnitTní nenosné stěny jsou provedeny jako vícevrstvé 
pTíčky VELOX tl.100mm. Vodorovné konstrukce jsou tvoTeny 
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z prefabrikovaných stropních prvkj VELOX, které po zmonolitnění vytváTí 
yebTíkové stropy s osovou vzdáleností yeber 500mm. 
 
1.1 Obecné informace o procesu 
Svislou nosnou konstrukci objektu, tvoTí systém ztraceného bednění Velox. 
Jedná se o ¥tepkocementové  desky, které tvoTí bednění pro svislé nosné 
stěny. Obvodové stěny jsou provedeny z desek OL 30 (skladba 35-80-150-
35), vnitTní nosné stěny pak z desek L 22(skladba 35-150-35). ůosné 
konstrukce jsou betonovány betonem tTídy C 16/20. 
Stropní konstrukce je provedena z bednících dílcj systému Velox tl. 220 mm 
se skladbou 1Ř0 + 50 mm (50 mm je tlou¥`ka nadbetonované desky). 
Stropní tvarovky Velox po zmonolitnění spolu s prostorovými nosníky tvoTí 
tuhý monolitický yebírkový strop. ůosné konstrukce opět betonujeme 
betonem tTídy C 16/20. 
 
 PTipravenost a pTevzetí pracovi¥tě 
 
2.1 PTevzetí pracovi¥tě 
K pTevzetí pracovi¥tě dojde v pTedem určeném termínu mezi stavebníkem a 
zhotovitelem. Jelikoy se jedná o hrubou vrchní stavbu z konstrukčního 
systému Velox, zhotovitelem je jiná firma, ney u hrubé spodní stavby. 
PTedání proběhne po dokončení hrubé spodní stavby dle projektové 
dokumentace za pTítomnosti technického dozoru investora 
stavbyvedoucímu. Stavbyvedoucí provede kontrolu kvality pTedchozí 
provedené práce a zaměTí se zejména na: 
いpodkladní beton s odchylkou rovinnosti ±5mm/2m 
いpokládka hydroizolačních pásj, včetně pTesahj 
   いjakost materiálj a kvalita provedených prací 
-    いkontrola vytyčení jednotlivých rohj objektu geodetem 
   いčistota podkladu pTed zahájením bednění stěn 
 
Po provedených kontrolách se provede zápis do stavebního deníku a stvrdí 
se podpisy účastníkj pTevzetí pracovi¥tě.  
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2.2 PTipravenost pracovi¥tě 
Pracovi¥tě je oploceno do vý¥ky 2000 mm neprjhledným plotem, aby se 
zamezilo ¥íTení prachu. Pracovi¥tě bude u vjezdu opatTeno cedulí zákaz 
vstupu. Vjezd na pracovi¥tě navazuje na pjvodní komunikaci a bude 
opatTen dvoukTídlovou bránou ¥íTky 4 m. PTístupová cesta na pracovi¥tě 
bude dostatečně zpevněná. ůa staveni¥ti je zaji¥těn pTípoj vody 
z vodoměrné ¥achty a elektrické energie ze staveni¥tního rozvaděče. 
PTipojení vody je nutné zejména k o¥etTování betonové směsi a pTipojení 
elektrické energie k provozu mobilních staveni¥tních buněk, strojj a náTadí, 
které je nutno napojit na elektTinu. ůa pozemku budou umístěny 
staveni¥tní mobilní buCky, které budou vytváTet hygienické a sociální zázemí 
pracovníkj. V¥echny buCky kromě skladu budou napojeny na elektrickou 
energii. Jedná se o WC, sprchy, ¥atny, sklad a kanceláT. Sanitární buCka bude 
napojena i na pTívod vody. Drobný materiál a náTadí bude uloyen 
v uzamykatelné buCce skladu. Dále se na staveni¥ti budou vyskytovat 
zpevněné a odvodněné plochy pro skladování materiálu. Budou zde 
umístěny i kontejnery na tTídění staveni¥tního odpadu.  
 
 Ůateriál 
3.1. Výpočet kubatur 













































1ks po 2 m 
230 211 18 3,79 106 












300 1186 25 48 
220 891 25 36 
Oboustranné 
300 4744 25 190 
220 2226 25 89 
Stropní 
300 949 25 38 
















3000 150 175 1,3 0,68 
 










stěny C16/20 S3 měkká 132,885 
197,325 
stropní kce C16/20 S3 měkká 25,585 
schodi¥tě C16/20 S3 měkká 7,005 
věnce C16/20 S3 měkká 11,32 





3.2.1. Primární doprava 
Ve¥keré systémové prvky Velox (stěnové desky, stropní panely, 
okrajové pruhy, stěnové a prostorové nosníky, ocelové spony) bude na 
stavbu dováyet nákladní automobil ŮAů s hydraulickou rukou HIAB z firmy 
Velox Ůikulov s.r.o., na adrese Brněnská 154/32, Ůikulov. Doprava čerstvé 
betonové směsi bude probíhat z betonárny TBG BETOůŮろX a.s. s adresou 
KTiyíkova 2964/6řE Brno ‒ Královo Pole pomocí autodomíchávače Stetter C 
Basic Line. Teoretická doba dopravy betonové směsi na stavbu je 5 minut. 
BetonáTská výztuy se bude dováyet z firmy KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL s.r.o. se 
sídlem KTiyíkova 29ř9/6řa, Brno. ůa pTepravu bude pouyit nákladní 
automobil MAN s hydraulickou rukou HろAB. Drobný materiál a náTadí bude 
na stavbu dopravován pomocí Volkswagen Crafter. 
 
3.2.2. kundární doprava 
Doprava čerstvé betonové směsi bude probíhat pomocí autočerpadla 
SHWING S 2ř X. PTeprava stěnových výztuh a bednících desek Velox bude 
zaji¥těna autojeTábem Tatra AD 20. Drobný materiál na pracovi¥ti bude 
pTepravován pomocí výtahu GEDA 500 Z/ZP, který bude slouyit i pro 
pTepravu osob. Ůanipulace s materiálem do vzdáleněj¥ích míst bude 






Bednící desky Velox musí být podloyeny minimálně na tTech místech 
a vyskládány do maximální vý¥ky 2,2 m. Jako podklad je zakázáno pouyít 
kulatinu. Budou skladovány na zpevněné a odvodněné plo¥e skládky č.5 dle 
výkresu A.1 ‒ ZaTízení staveni¥tě. Skládka bednících prvkj Velox má 50m2. 
Ochranu pTed povětrnostními vlivy bude tvoTit vhodný krycí materiál. 
PTípadně mohou být uloyeny na stropní konstrukci, ale za dodryení zásad 
pracovního prostoru. Pracovní prostor musí být od okraje stěny minimálně 
600mm a materiálový prostor min. 650mm, dohromady tedy min. 1250 
mm. PTi manipulaci s bednícími deskami nebo pTíčkovými dílci, je nutno, aby 
byly ve svislé poloze.  
BetonáTská výztuy bude uloyena na dTevěných hranolech min. vý¥ky 100 
mm po maximální osové vzdálenosti 1 m tak, aby nedocházelo k prohýbání 
oceli. Uloyení výztuye bude na zpevněné a odvodněné plo¥e č.6 dle výkresu 
A.1 ‒ ZaTízení staveni¥tě. Plocha skládky výztuye je 34 m2. Ocel ukládáme 
podle prjměrj a kaydý svazek bude označen ¥títkem, tím zamezíme 
chybám ve vyztuyování. Klade se djraz na to, aby se ocel neznečistila. 
Stěnové a prostorové nosníky budou uloyeny obdobně. 
Ocelové spony a jiný drobný materiál bude uzamčen ve skladu. ůa 
jednotlivých sponách budou umístěny identifikační ¥títky. 
 
 Pracovní podmínky 
 
Pracovní doba jedné směny je ř hodin. O víkendu a státních svátcích 
práce probíhat nebudou. PTedpokládaný měsíc zahájení stavby je duben. 
V tomto období teoreticky mjyeme počítat s teplotami od 0°C do 20°C. 
Začátek prací bude v 7:00 a konec 15:30 s pjl hodinovou pTestávkou na 
oběd. Ve¥keré práce budou probíhat za denního světla, tudíy nám odpadá 
potTeba umělého osvětlení na pracovi¥ti. V práci se nesmí pokračovat 
v nepTíznivých klimatických podmínkách (silný dé¥`, sníh, vysoké teploty, 
mrazy, kroupy, bouTky, mlhy). V prjběhu betonáye by se teplota měla 
pohybovat mezi 5°ay 25°C. V pTípadě betonáye od 0°C do 5°C se musí do 
betonové směsi pTidat pTísady urychlující hydrataci, na stavbě beton 
zahTívat pomocí vyhTívacích agregátj a jiná opatTení proti pTeru¥ení 
hydratace betonu. PTi vy¥¥ích teplotách musí být beton o¥etTován vodou, pTi 
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vytrvalých de¥tích chráněn PE fólií. O¥etTování betonu trvá po dobu 
minimálně tTí dnj (pTi vy¥¥ích teplotách se doba prodluyuje). PTi sníyené 
viditelnosti (dohled na minimálně 30m ) betonáy nesmí probíhat. PTi 
manipulaci s bTemeny na jeTábu nesmí rychlost větru pTesáhnout ř m/s a 
pTi pohybu osob na otevTené plo¥e nesmí rychlost větru pTesáhnout 13 m/s. 
V¥ichni pracovníci budou pTed zahájením prací seznámeni s BOZP a musí 
během práce pouyívat osobní ochranné pomjcky. Pracovníci musí mít pro 
danou práci dostatečné vzdělání a kvalifikaci. PTi práci ve vý¥kách se 
pracovníci Tídí naTízením vlády č. 362/2005 Sb. Ůistr pTed započetím prací 
provede kontrolu zpjsobilosti a kontrolu profesních prjkazj pracovníkj. 
 
 Personální obsazení 
 
Sloyení pracovní čety: 
 
い Vedoucí pracovní čety - tesaT ‒ 1osoba (výuční list, pro¥kolen) - Určuje 
postup realizace stavby, kontroluje kvalitu prováděných prací, potvrzuje 
doklady o pTejímce materiálu, dohlíyí na BOZP, provádí montáy bednění 
 
い TesaTi pro montáy bednících desek ‒ 2 osoby (výuční list, pro¥kolen) 
- Provádějí montáy bednění, ukládají betonovou směs do bednění, zhutCují 
betonovou směs 
 
い Pomocní pracovníci ‒ 2 osoby (pro¥kolen, vazačský prjkaz) 
- Upravuje bednící desky na poyadované rozměry, popTípadě jiné úpravy, 
pomáhá s montáyí bednění, pomáhá s pokládkou výztuye, pomoc pTi 
úvazu bTemene 
 
い xelezáT ‒ 1 osoba (výuční list, pro¥kolen) 
- Provádí pokládku výztuye do bednění 
 
い Vazač ‒ 1 osoba (vazačský prjkaz, pro¥kolen) 
- Je zodpovědný za úvaz bTemene 
 
い Obsluha autojeTábu ‒ 1 osoba (prjkaz jeTábníka, Tidičský prjkaz) 
- Je zodpovědný za provoz autojeTábu 
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い Obsluha autodomíchávače ‒ 1 osoba (Tidičský prjkaz) 
- Dopravuje betonovou směs z betonárky na pracovi¥tě, je zodpovědný za 
provoz autodomíchávače 
 
い Obsluha autočerpadla ‒ 1 osoba (Tidičský prjkaz) 
- Dopravuje beton z autodomíchávače na místo betonáye a je zodpovědný 
za chod autočerpadla 
 
い Sidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou ‒ 1 osoba (Tidičský 
prjkaz) 
- Doprava materiálu 
 
い Sidič nákladního automobilu s nástavbou nosiče kontejnerj ‒ 1 osoba 
(Tidičský prjkaz) 
- Vyváyení staveni¥tního odpadu 
 
S obsluhou nákladních automobilj pro dopravu materiálu a odvoz suti a 
odpadu nebude počítáno pro návrh zaTízení staveni¥tě, protoye se 
pTedpokládá, ye se na pracovi¥ti zdryí jen po dobu nezbytně nutnou pro 
vyloyení nákladu či naloyení kontejneru s odpadem. 
 
 
 Stroje a pracovní pomjcky 
 
Podrobná specifikace pouyitých strojj na stavbě viz. kapitola ůávrh 
strojní sestavy. 
 
6.1. Strojní sestava 
 
 AutojeTáb Tatra AD 20 T-815  6x6 
 Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line 
 Autočerpadlo SHWろůG S 28 X 
 Ponorný vibrátor ŮAR-POL 1350W 
 Vibrační li¥ta na beton Atlas Copco BV 30 
 ůákladní vjz ŮAů 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200 C 




6.2. ůáTadí a Pomjcky 
 
 ůivelační pTístroj ůEDO F2ř s nivelační latí 
 Ruční kotoučová pila Bosch PKS 40 
 Ruční okruyní pila ůAREX EPK 16 D 
 Ruční oblouková pila délky minimálně ř00 mm 
 Elektrická vrtačka ůAREX EVP 13 E-2H3 
 Vrták do dTeva o prjměru 12mm délky min 350 mm na protayení 
stropních spon 
 TesaTská kladiva 
 Ůontáyní yebTíky 
 Vodováha 
 Svinovací metr (délka 5 m), pásmo (délka 15 m) 
 HTebíky délky 100/2,5 mm pro pTibití desek 
 DTevěné ploché klínky na vyrovnání první Tady desek 
 Značkovač ‒ zednický provaz 
 
6.3. Pomjcky BOZP 
 
 PTilby 
 Reflexní vesty 
 Pevná pracovní obuv s ocelovou ¥picí 
 Pracovní rukavice 
 Pracovní oděv, pracovní brýle 
 Ochrana sluchu 









 Pracovní postup 
 
7.1. 1. Sada bednění 
ůejprve podklad očistíme od prachu a hrubých nečistot a poté na 
pTipravenou podkladovou konstrukci pTeneseme pjdorys daného podlayí. 
Sestavování bednících desek začíná v rohu budovy. První vrstva bednění se 
provede pro celý pjdorys stavby. ůa vněj¥í desku se osadí jednostranné 
ocelové spony. První se osadí (t + cca 50) mm od rohu stavby, kde hodnota t 
značí tlou¥`ku stěny bez omítek. Ostatní spony se osadí v pravidelných 
rozestupech v počtu 4ks/bm (cca 250 mm). Poslední spona bednění se téy 
osadí 50 mm od konce. Pro vytváTení rohj se nesmí pouyít desky oTezané 
na méně ney 1 m. ろzolační materiál je nutno v rozích pTesně oTíznout o 




















Obrázek č. 23 ‒ Osazení jednostranných spon na 
první desku 




ůásledně se osadí vnitTní 
desky na druhý konec 
jednostranných spon. 
ůejlépe je, kdyy se začne 
s jednou celou deskou a 
jednou poloviční deskou. 
Ůusí zde platit zásada, ye 
styčné spáry vnitTní a vněj¥í 
bednící desky se musí 
pTekrývat minimálně o 
tlou¥`ku stěny t. ůa horní 
straně, se vnitTní i vněj¥í 
desky zajistí oboustrannými 
sponami a platí zde stejná 
zásada kladení spon jako u 
pTede¥lého kroku. První a 
poslední spona 50 mm od 
konce desky, ostatní spony 
4ks/bm, tj. 250 mm. 
K takto sestavenému bednění se pTisadí vnitTní deska, která je osazená na 
jednostranných sponách a pTibije se k jiy stojícímu bednění (vněj¥í deska 
není osazena, tudíy nedochází k omezení prostoru pro pTibíjení vnitTní 
desky). PTed pTibitím je nutné rohy vyrovnat do svislice. PTibíjíme stTídavě 
¥ikmo hTebíky 100 mm dlouhými, ve tTech bodech. Poté se do spon osadí 
vněj¥í deska bednění, zajistí se oboustrannými sponami a opět se pTibije po 













Obrázek č. 25 ‒ Osazení vnitTní desky a vzájemné 
pTesazení o tlou¥`ku t 
Obrázek č. 26 ‒ VytvoTení rohu 
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PTi prjběyném sestavování bednění první vrstvy desek se souběyně provádí 
bednění nosných vnitTních stěn a obednění otvorj, pTičemy se dodryují 
hlavní zásady kladení desek a spon. V místě navázání vnitTní nosné a 
obvodové stěny se desky pTibijí. V místech ostění otvorj se stěny uzavTou 
pomocí okrajových desek, které se pTibijí mezi bednění nosných stěn. 
















Stěnové výztuhy vkládáme k zaji¥tění svislosti stěn do první vrstvy bednění 
(po cca 2 m podélných) na celou vý¥ku podlayí. Dále stěnovou výztuhu 
umis`ujeme v místech rohj a kTíyení zdí. 
 
7.2. Betonáy 1. Tady 
Bude probíhat po kompletním dokončení první Tady desek. Pouyije se 
betonová směs měkké konzistence o velikosti zrn max. 16 mm. Odeberou 
se tTi vzorky zku¥ebních krychlí o rozměrech 150/150/150 mm, na kterých 
se po 28 dnech provede zkou¥ka pevnosti. Kontroluje se první dodávka 
betonové směsi kaydý den betonáye, nebo po 25 m3. Betonuje se do vý¥ky 
cca 400 mm, tj. po spodní hranu oboustranné spony za pomocí 
autodomíchávače a autočerpadla SCHWろůG. Beton bude ukládán do 
bednění z maximální vý¥ky 1,5 m. Poté bude beton hutněn ponorným 
Obrázek č. 27 ‒ Obednění otvorj pomocí okrajových desek 
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vibrátorem ŮAR-POL 1350W s prjměrem hru¥ky 35mm. Vibrátor se vloyí do 
betonové směsi vydy kolmo a minimálně Ř0 mm od okraje bednění. 
Vibrátor nesmí pTijít do kontaktu s bedněním nebo stěnovou výztuhou. 
Doba vibrování jednoho bodu je mezi 5 - 15 sekundami. V okamyiku, kdy na 
povrch vystupuje cementová ka¥e, jiy se netvoTí bublinky a vibrátor změní 
zvuk, pTejde se na dal¥í bod. Vibrační hlavice se vytahuje pomalu a 
postupně, pTi pohybech směrem nahoru a dolj. Těsně pod povrchem se 
vytáhne rychle, aby nedo¥lo k poru¥ení povrchu betonu. ůásledně se desky 
očistí a musí se zkontrolovat pjdorysné rozměry, svislost stěn, svislost 
















V nutnosti pTeru¥ení betonáye se do betonové směsi osadí ocelové trny pro 
lep¥í spojení. PTípadná pracovní spára musí být umístěna tak, aby čerstvá 
betonová směs pjsobila kolmo na ni a byla o 100 mm níye ney loyná spára 
desky. PTed zahájením dal¥í betonáye povrch spáry pečlivě očistíme, 
zdrsníme a navlhčíme. 
 
 
Obrázek č. 28 ‒ Betonáy první Tady 
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7.3. Sestavení druhé a následných Tad desek 
 
Postup je obdobný jako u první Tady desek. Desky uloyíme do 
oboustranných ocelových spon a zajistíme hTebíky. Ůusíme dodryovat 
pTesazování desek o min. 250mm. a zároveC pTesazování vněj¥ích a 
vnitTních desek bednění o min. t (tlou¥`ka stěny). Styčné spáry se pTibijí, aby 














7.4. Betonáy druhé a následných Tad desek 
Proběhne stejně jako u první Tady ve vodorovných vrstvách vysokých 500 
mm (betonová směs bude končit vydy v úrovni horní spony a to 100 mm 
pod okrajem desky). ůikdy nesmí nastat, ye se potká loyná spára desky 
s loynou spárou betonové směsi. 
Rohy se vytváTí stTídavým 
pTesazováním desek a 








Obrázek č. 29 ‒ Sestavení dal¥í Tady bednění 
Obrázek č. 30 ‒ PTesazování desek v rohu 
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7.5. Stavba pomocného le¥ení 
Po dokončení 3. Sady desek bude 
dosayeno vý¥ky 1,5 m a bude 
zTízeno pomocné stavební le¥ení, 
které se skládá z nastavitelných 
le¥enáTských koz do maximální 
vý¥ky 1,3 m. Jelikoy stavební 
le¥ení nebude dosahovat vý¥ky 
1,5 m, není nutné opatTovat le¥ení 
zábradlím. Le¥ení bude umístěno 
uvnitT objektu. 
7.6. Ostění oken a dveTí 
Provádí se pomocí okrajových 
pruhj, které uzavírají stěnu ze tTí 
stran. Okrajové pruhy pTibijeme 
mezi desky minimálně tTemi 
hTebíky na ¥íTku desky. 
7.7. Parapety 
V úrovni parapetj se nechává 
bednění otevTené pro následnou 
betonáy. Dále se pod parapet 
vloyí minimálně dva kusy 
yebrované betonáTské oceli, 
s minimálním pTesahem Ř50 mm 
do navazující stěny. 
7.8. PTeklady  
PTeklady se zhotoví pomocí 
 prostorových nosníkj, popTípadě pomocí betonáTské oceli s pTesahem 
minimálně 
 120 mm za vněj¥í stranu okrajových pruhj. Krytí výztuye bude zaji¥těno 
pomocí distančních krouykj. PTed betonáyí je nutno pTeklad podepTít 




Obrázek č. 31 ‒ PodepTení okenního pTekladu 
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7.9. Poslední Tada desek 
U 1S se vněj¥í desky seTíznou o 100 mm z djvodu sníyené konstrukční vý¥ky 
a vnitTní desky o 320 mm (220 mm vý¥ka stropu + 100mm). V následujících 
podlayích se na vněj¥ích bednících deskách nebudou provádět yádné 
vý¥kové úpravy a budou tak plynně navazovat na první Tadu dal¥ího patra. 
VnitTní desky budou vý¥kově seTíznuty o 220 mm, tj. o vý¥ku stropu Velox. 
Vněj¥í a vnitTní desku spojujeme stropními sponami (4ks/bm). Stropní spony 
osazujeme ve spodní úrovni stropu jedním koncem a druhým do pTedem 
pTedvrtaných otvorj (o prjměru 12mm) do vněj¥í desky a sponu zajistíme 
hTebíkem, vloyeným do oka spony. 
 
7.10. Betonáy poslední Tady 
Proběhne obdobně jako betonáy pTedchozích Tad, jen s rozdílem vý¥ky 
betonáye. Betonovou směs budeme ukládat do maximální vý¥ky 100 mm 
pod horní hranu bednících desek, aby bylo moyné následné uloyení 
stropních prvkj. Opět pouyijeme betonovou směs měkké konzistence 
s velikostí zrn maximálně 16 mm. Provedeme hutnění pomocí ponorného 
vibrátoru a zkontrolujeme svislost stěn. Desky očistíme a dbáme na 
udryování čisté pracovní spáry. 
 
 Jakost a kontrola 
Podrobnosti vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol jsou uvedeny 
v kapitole KZP. 
 
8.1. Vstupní kontrola 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola pTipravenosti pracovi¥tě 
- kontrola pTedchozích prací ‒ poloyení hydroizolace 
- kontrola vytyčení objektu 
- kontrola dodaného materiálu ‒ desky Velox, okrajové pruhy, stěnové 
výztuhy, ocelové spony 
- kontrola technického stavu strojj 
- kontrola pracovníkj a BOZP 
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- kontrola skladování materiálu 
 
8.2. Ůezioperační kontrola 
- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola provedení bednění 
- kontrola upevnění okrajových pruhj  
- kontrola vyztuyení stěn 
- kontrola čerstvé betonové směsi 
- kontrola ukládání betonu do bednění a zhutCování betonu 
- kontrola technologické pauzy 
 
8.3. Výstupní kontrola  
- kontrola geometrie svislé stěny  
- kontrola pevnosti betonu 
- kontrola kvality provedení 
 
 BOZP 
PTed započetím v¥ech prací budou v¥ichni pracovníci pro¥koleni o 
bezpečnostních postupech v¥ech prováděných prací na stavbě. Pracovníci 
musí na stavbě dodryovat poTádek a pouyívat ochranné pomjcky. Vice 
bude uvedeno v samostatné kapitole BOZP.  Stavbyvedoucí bude dohlíyet 
na dodryování ve¥keré platné legislativy. Bude se jednat hlavně o tyto 
pTedpisy: 
い zákon č.309/2006 Sb. s novelou řř/2016 Sb., kterým se upravují dal¥í 
poyadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pTi práci v pracovněprávních 
vztazích a o zaji¥tění bezpečnosti a ochrany zdraví pTi činnosti nebo 
poskytování sluyeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zaji¥tění dal¥ích 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pTi práci) 
い ůaTízení vlády č. 591/2006 Sb. s novelou č.136/2016 Sb. o bliy¥ích 




い ůaTízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliy¥ích poyadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pTi práci na pracovi¥tích s nebezpečím pádu z vý¥ky nebo do 
hloubky 
い ůaTízení vlády č. 3Řř/2001 Sb., kterým se stanoví bliy¥í poyadavky na 
bezpečný provoz a pouyívání strojj, technických zaTízení, pTístrojj a náTadí 
い ůaTízení vlády č. 361/200Ř Sb., s novelou č.32/2016 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví pTi práci 
 
10. ůakládání s odpady, ekologie 
Výstavbou dojde ke vzniku odpadj, se kterými bude nakládáno podle 
novely 225/201Ř Sb. zákona č.1ř5/2001 Sb., o odpadech. Ve¥kerý vzniklý 
odpad bude tTíděn do kontejnerj dle vyhlá¥ky 93/2016 Sb. o katalogu 
odpadj. Pouyité mechanismy budou v dobrém technickém stavu a 
nepTekračující hodnoty hluku uvedené v technickém osvědčení. PTi pracích 
na novostavbě bytového domu budou dodryeny hladiny hluku povolené 
naTízením vlády č. 21Ř/2016 Sb., kterým se mění naTízení vlády č. 2Ř2/2011 
Sb., o ochraně zdraví pTed nepTíznivými účinky hluku a vibrací 




Zpjsob nakládání s 
odpadem 
17 01 01 Beton skládka 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, ta¥ek a ker. výrobkj 
skládka 
17 02 01  DTevo skládka 
17 02 02  Sklo recyklace 
17 02 03 Plasty recyklace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly recyklace 
15 01 02 Plastové obaly recyklace 
17 04 05 xelezo a ocel recyklace 
17 06 03 ろzolační materiál skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad skládka 
 
11. Literatura a zdroje 







 Obecné informace o stavbě 
 
ůázev stavby:  Bytový djm v Brně ‒ Sadová 
Účel stavby:   ůovostavba bytového domu 
Adresa stavby:  Gustava Broma, Brno 
Katastrální území:  Sadová (okres Brno ‒ Ůěsto), (611565) 
Parcelní čísla:  260/3, 254/4 
Investor:   Neuvedeno 
Počet podlayí: 5 podlayí, 1 podzemní podlayí a 4 nadzemní 
podlayí 
Stavba se dělí na 10 stavebních objektj:  
S001 ‒ Bytový djm 
      S002 ‒ Parkovi¥tě 
S003 ‒ Zpevněná plocha ‒ prostor pro 
uloyení odpadu 
      S004 ‒ Chodník 
      S005 ‒ PTípojka spla¥kové kanalizace 
      S006 ‒ Vodovodní pTípojka 
      S007 ‒ Plynovodní pTípojka 
S008 ‒ PTípojka silového vedení  
nízkého napětí 
      S009 ‒ PTípojka sdělovacího vedení 
      S010 ‒ PTípojka de¥`ové kanalizace 
 
Se¥enou stavbou je 4 patrový podsklepený bytový djm, zastTe¥ený 
pultovou stTechou o mírném spádu. Objekt stojí na relativní rovině.  
Zaloyení objektu proběhne pomocí yelezobetonových základových pasj.  
Objekt je Te¥en pomocí konstrukčního systému VELOX. Systém pjsobí jako 
ztracené bednění z ¥těpkocementových desek. Svislé nosné konstrukce jsou 
provedeny z desek VELOX OL 30 plus (tl. stěny 300mm) pro obvodové stěny 
a pro vnitTní nosné stěny VELOX LL 22 (tl. stěny 220mm). Betonové jádro 
bude vyztuyeno stěnovými výztuhami z oceli R 10 505 a vybetonováno 
betonem C16/20. VnitTní nenosné stěny jsou provedeny jako vícevrstvé 
pTíčky VELOX tl.100mm. Vodorovné konstrukce jsou tvoTeny 
z prefabrikovaných stropních prvkj VELOX, které po zmonolitnění vytváTí 
yebTíkové stropy s osovou vzdáleností yeber 500mm. 
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1.1 Obecné informace o procesu 
Svislou nosnou konstrukci objektu, tvoTí systém ztraceného bednění Velox. 
Jedná se o ¥tepkocementové desky, které tvoTí bednění pro svislé nosné 
stěny. Obvodové stěny jsou provedeny z desek OL 30 (skladba 35-80-150-
35), vnitTní nosné stěny pak z desek L 22(skladba 35-150-35). ůosné 
konstrukce jsou betonovány betonem tTídy C 16/20. 
Stropní konstrukce je provedena z bednících dílcj systému Velox tl. 220 mm 
se skladbou 1Ř0 + 50 mm (50 mm je tlou¥`ka nadbetonované desky). 
Stropní tvarovky Velox po zmonolitnění spolu s prostorovými nosníky tvoTí 
tuhý monolitický yebírkový strop. ůosné konstrukce opět betonujeme 
betonem tTídy C 16/20. 
 
 PTipravenost a pTevzetí pracovi¥tě 
 
2.1 PTevzetí pracovi¥tě 
K pTevzetí pracovi¥tě dojde v pTedem určeném termínu mezi stavebníkem a 
zhotovitelem. Jelikoy se jedná o hrubou vrchní stavbu z konstrukčního 
systému Velox, zhotovitelem je jiná firma, ney u hrubé spodní stavby. 
PTedání proběhne po dokončení hrubé spodní stavby dle projektové 
dokumentace za pTítomnosti technického dozoru investora 
stavbyvedoucímu. Stavbyvedoucí provede kontrolu kvality pTedchozí 
provedené práce a zaměTí se zejména na:  
        い svislost stěn  
        い správnou vý¥ku stěn 
        い úhly rohj 
 
O kontrole se zapí¥e záznam do stavebního deníku. 
 
2.2 PTipravenost pracovi¥tě 
Pracovi¥tě je oploceno do vý¥ky 2000 mm neprjhledným plotem, aby se 
zamezilo ¥íTení prachu. Pracovi¥tě bude u vjezdu opatTeno cedulí zákaz 
vstupu. Vjezd na pracovi¥tě navazuje na pjvodní komunikaci a bude 
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opatTen dvoukTídlovou bránou ¥íTky 4 m. PTístupová cesta na pracovi¥tě 
bude dostatečně zpevněná. ůa staveni¥ti je zaji¥těn pTípoj vody 
z vodoměrné ¥achty a elektrické energie ze staveni¥tního rozvaděče. 
PTipojení vody je nutné zejména k o¥etTování betonové směsi a pTipojení 
elektrické energie k provozu mobilních staveni¥tních buněk, strojj a náTadí, 
které je nutno napojit na elektTinu. ůa pozemku budou umístěny 
staveni¥tní mobilní buCky, které budou vytváTet hygienické a sociální zázemí 
pracovníkj. V¥echny buCky kromě skladu budou napojeny na elektrickou 
energii. Jedná se o WC, sprchy, ¥atny, sklad a kanceláT. Sanitární buCka bude 
napojena i na pTívod vody. Drobný materiál a náTadí bude uloyen 
v uzamykatelné buCce skladu. Dále se na staveni¥ti budou vyskytovat 
zpevněné a odvodněné plochy pro skladování materiálu. Budou zde 




3.1 Výpočet kubatur 
 
 















0,9 150 14 1,3 0,016 
2,4 150 1 1,3 0,003 
1,45 150 15 1,3 0,028 
1,9 150 33 1,3 0,081 
xEBわRKOVÝ 
STROP 
4,46 170 220 1,42 1,393 

























2000 500 170 445 49 21,810 
320 500 170 200 7,84 1,568 
2000 360 170 20 35,28 0,706 
320 360 170 10 5,64 0,056 
930 500 170 45 22,79 1,025 
2000 405 170 5 39,7 0,198 
930 405 170 5 18,45 0,092 
2000 380 170 5 37,24 0,186 
930 380 170 5 17,36 0,086 
2000 390 170 20 38,22 0,764 
320 390 170 10 6,11 0,061 
 


















3.2.1 Primární doprava 
Prefabrikované stropní dílce Velox, prostorová výztuy a kari sítě budou na 
pracovi¥tě dopraveny pomocí nákladního automobilu ŮAů 26.414 
s hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 a nosností 12 t. Ve¥keré prvky systému 
Velox budou dováyeny z firmy Velox Ůikulov s.r.o., na adrese Brněnská 
154/32, Ůikulov. BetonáTská výztuy se bude dováyet z firmy 
KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL s.r.o. se sídlem KTiyíkova 29ř9/6řa, Brno. Čerstvá 
betonová směs bude na pracovi¥tě dováyena z betonárny TBG BETOůŮろX 
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a.s. s adresou KTiyíkova 2964/6řE Brno ‒ Královo Pole pomocí 
autodomíchávače Stetter C Basic Line o objemu ř m3. Vzdálenost 
z betonárny na pracovi¥tě je 2,5 km a teoretická doba dopravy 5 minut. 
 
3.2.2 Sekundární doprava 
K manipulaci se stropními prvky Velox, prostorovou výztuyí a kari sítěmi 
bude slouyit autojeTáb Tatra AD 20 T-ř15. Doprava čerstvé betonové směsi 
bude probíhat pomocí autočerpadla SHWろůG S 2ř X. Drobný materiál na 
pracovi¥ti bude pTepravován pomocí výtahu GEDA 500 Z/ZP, který bude 
slouyit i pro pTepravu osob. Ůanipulace s materiálem do vzdáleněj¥ích míst 
bude zaji¥těna ručně, nebo pomocí koleček. 
 
3.2.3 Skladování 
Prefabrikované stropní panely Velox musí být podloyeny na min. 3 místech 
do vý¥ky max. 2,2 m. Jako podklad je zakázáno pouyít kulatinu. . Budou 
skladovány na zpevněné a odvodněné plo¥e skládky č.5 dle výkresu A.1 ‒ 
ZaTízení staveni¥tě. Skládka bednících prvkj Velox má 50m2. Budou zakryty 
vhodným krycím materiálem tak aby nedo¥lo k jejich po¥kození vlivem 
povětrnostních vlivj. 
ůastavitelné ocelové stojky bednění budou umístěny na zpevněné a 
odvodněné plo¥e spolu se stavebním Tezivem, které bude podloyeno 
hranoly a pTekryto tak, aby nedo¥lo k jeho po¥kození povětrnostními vlivy. 
BetonáTská výztuy bude uloyena na dTevěných hranolech min. vý¥ky 100 
mm po maximální osové vzdálenosti 1 m tak, aby nedocházelo k prohýbání 
oceli. Uloyení výztuye bude na zpevněné a odvodněné plo¥e č.6 dle výkresu 
A.1 ‒ ZaTízení staveni¥tě. Plocha skládky výztuye je 34 m2. Ocel ukládáme 
podle prjměrj a kaydý svazek bude označen ¥títkem, tím zamezíme 
chybám ve vyztuyování. Klade se djraz na to, aby se ocel neznečistila. 
Stěnové a prostorové nosníky budou uloyeny obdobně. 
Ocelové spony a jiný drobný materiál bude uzamčen ve skladu. ůa 





 Pracovní podmínky 
 
Pracovní doba jedné směny je ř hodin. O víkendu a státních svátcích 
práce probíhat nebudou. PTedpokládaný měsíc zahájení stavby je duben. 
V tomto období teoreticky mjyeme počítat s teplotami od 0°C do 20°C. 
Začátek prací bude v 7:00 a konec 15:30 s pjl hodinovou pTestávkou na 
oběd. Ve¥keré práce budou probíhat za denního světla, tudíy nám odpadá 
potTeba umělého osvětlení na pracovi¥ti. V práci se nesmí pokračovat 
v nepTíznivých klimatických podmínkách (silný dé¥`, sníh, vysoké teploty, 
mrazy, kroupy, bouTky, mlhy). V prjběhu betonáye by se teplota měla 
pohybovat mezi 5°ay 25°C. V pTípadě betonáye od 0°C do 5°C se musí do 
betonové směsi pTidat pTísady urychlující hydrataci, na stavbě beton 
zahTívat pomocí vyhTívacích agregátj a jiná opatTení proti pTeru¥ení 
hydratace betonu. PTi vy¥¥ích teplotách musí být beton o¥etTován vodou, pTi 
vytrvalých de¥tích chráněn PE fólií. O¥etTování betonu trvá po dobu 
minimálně tTí dnj (pTi vy¥¥ích teplotách se doba prodluyuje). PTi sníyené 
viditelnosti (dohled na minimálně 30m ) betonáy nesmí probíhat. PTi 
manipulaci s bTemeny na jeTábu nesmí rychlost větru pTesáhnout ř m/s a 
pTi pohybu osob na otevTené plo¥e nesmí rychlost větru pTesáhnout 13 m/s. 
V¥ichni pracovníci budou pTed zahájením prací seznámeni s BOZP a musí 
během práce pouyívat osobní ochranné pomjcky. Pracovníci musí mít pro 
danou práci dostatečné vzdělání a kvalifikaci. PTi práci ve vý¥kách se 
pracovníci Tídí naTízením vlády č. 362/2005 Sb.  Ůistr pTed započetím prací 




 Personální obsazení 
 
Sloyení pracovní čety: 
 
い Vedoucí pracovní čety - tesaT ‒ 1osoba (výuční list, pro¥kolen) - Určuje 
postup realizace stavby, kontroluje kvalitu prováděných prací, potvrzuje 




い TesaTi pro montáy bednících desek ‒ 2 osoby (výuční list, pro¥kolen) 
- Provádějí montáy bednění, ukládají betonovou směs do bednění, zhutCují 
betonovou směs 
 
い Pomocní pracovníci ‒ 2 osoby (pro¥kolen, vazačský prjkaz) 
- Upravuje bednící desky na poyadované rozměry, popTípadě jiné úpravy, 
pomáhá s montáyí bednění, pomáhá s pokládkou výztuye, pomoc pTi 
úvazu bTemene 
 
い xelezáT ‒ 1 osoba (výuční list, pro¥kolen) 
- Provádí pokládku výztuye do bednění 
 
い Vazač ‒ 1 osoba (vazačský prjkaz, pro¥kolen) 
- Je zodpovědný za úvaz bTemene 
 
い Obsluha autojeTábu ‒ 1 osoba (prjkaz jeTábníka, Tidičský prjkaz) 
- Je zodpovědný za provoz autojeTábu 
 
い Obsluha autodomíchávače ‒ 1 osoba (Tidičský prjkaz) 
- Dopravuje betonovou směs z betonárky na pracovi¥tě, je zodpovědný za 
provoz autodomíchávače 
 
い Obsluha autočerpadla ‒ 1 osoba (Tidičský prjkaz) 
- Dopravuje beton z autodomíchávače na místo betonáye a je zodpovědný 
za chod autočerpadla 
 
い Sidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou ‒ 1 osoba (Tidičský 
prjkaz) 
- Doprava materiálu 
 
い Sidič nákladního automobilu s nástavbou nosiče kontejnerj ‒ 1 osoba 
(Tidičský prjkaz) 
- Vyváyení staveni¥tního odpadu 
 
S obsluhou nákladních automobilj pro dopravu materiálu a odvoz suti a 
odpadu nebude počítáno pro návrh zaTízení staveni¥tě, protoye se 
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pTedpokládá, ye se na pracovi¥ti zdryí jen po dobu nezbytně nutnou pro 
vyloyení nákladu či naloyení kontejneru s odpadem. 
 
 
 Stroje a pracovní pomjcky 
Podrobná specifikace pouyitých strojj na stavbě viz. kapitola ůávrh 
strojní sestavy. 
 
6.1 Strojní sestava 
 AutojeTáb Tatra AD 20 T-815  6x6 
 Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line 
 Autočerpadlo SHWろůG S 28 X 
 ůákladní vjz ŮAů 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 
 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
6.2 ůáTadí a Pomjcky 
 ůivelační pTístroj ůEDO F2ř s nivelační latí 
 Ponorný vibrátor ŮAR-POL 1350W 
 Vibrační li¥ta na beton Atlas Copco BV 30 
 Ruční kotoučová pila Bosch PKS 40 
 Ruční oblouková pila délky minimálně ř00 mm 
 Ruční okruyní pila ůAREX EPK 16 D 
 Elektrická vrtačka ůAREX EVP 13 E-2H3 
 TesaTská kladiva 
 Vodováha 
 Svinovací metr délka 5 m), pásmo (délka 15 m) 
 HTebíky délky 100/2,5 mm pro pTibití desek a stropních dílcj 
 DTevěné ploché klínky  
 
6.3 Pomjcky BO  
 PTilby 
 Reflexní vesty 
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 Pevná pracovní obuv s ocelovou ¥picí 
 Pracovní rukavice 
 Pracovní oděv, pracovní brýle 
 Ochrana sluchu 
 Postroje pro práci ve vý¥kách, záchytná lana 
 
 Pracovní postup 
 
7.1 Pokládání stropu z prefabrikovaných stropních dílcj Velox 
PTed ukládáním stropních prvkj je¥tě jednou zkontrolujeme vyosení stěn, 
popTípadě vyrovnáme. Podle výkresu skladby stropních dílcj rozmístíme 
jednoduché podpěry (ocelové vý¥kově nastavitelné stojky) s rozná¥ecími 
fo¥nami. Rozná¥ecí fo¥ny pTibijeme k vnitTní desce bednění stěny a tak 
zamezíme vodorovnému posunu. PTi pouyití rozná¥ecí fo¥ny tlou¥`ky 50 
mm je vzdálenost svislých podpěr maximálně ř00 mm. Stropní prvky budou 

















Obrázek č. 32 ‒ Uloyení stropních prvkj a zatayení výztuye yebra do věnce 
Obrázek č. 33 ‒ schéma rozestavení stojek 
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Rozná¥ecí fo¥ny umis`ujeme vydy pod kaydý čelní styk dvou stropních prvkj 
s pTesahem minimálně 100 mm. Stropní dílce jsou pokládány na fo¥ny a po 
obvodu na bednění stěn (uloyení 35 mm) a jsou pTibíjeny k vnitTním deskám 



















Stropní tvarovky se pokládají na sraz. V pTípadě seTíznutí stropního prvku, 
se musí dutiny uzavTít proti zatékání betonu, popTípadě se otevTenou 
stranou pTiloyí na sraz k pTedcházejícímu prvku. V místech prostupu bude 
otvor opatTen bednící deskou, která bude o 50 mm vy¥¥í ney tvarovky. Dále 
budou v místech prostupu instalačních ¥achet a komínu provedena ztuyující 
yebra, která budou provedena kolmo k podélným yebrjm. Podpěry musí 
stát na rovném podkladu a pTi betonáyi více podlayí musí být rozmístěny 
svisle nad sebou. Do mezer mezi tvarovkami se uloyí prostorové nosníky 
s pTesahem minimálně 120 mm do nosných stěn. Poyadované krytí výztuye 
zajistí distanční tělíska a 50 mm nadbetonovaná deska nad yebro.  
 
Obrázek č. 34 ‒ Umístění fo¥ny a pTibití ke stěně 
76 
 
ůa stropní prvky se uloyí kari sítě o prjměru 4 mm a velikostí ok 150 x150 
mm. Do obvodových a nosných stěn se zavazuje věncová výztuy, která se 























7.2 Betonáy stropní desky 
PTed započetím betonáye nejprve zkontrolujeme správnost polohy a 
uloyení ve¥keré výztuye. Dále se odeberou tTi vzorky zku¥ebních krychlí o 
rozměrech 150/150/150 mm, na kterých se po 2ř dnech provede zkou¥ka 
pevnosti. Kontroluje se první dodávka betonové směsi kaydý den betonáye, 
nebo po 25 m3.  ůásledně se strop zalije betonem pomocí autočerpadla 
SHWING S 28 X z maximální vý¥ky 1,5 m. Betonovou směs pouyijeme 
z betonu tTídy C 16/20 měkké konzistence, s velikostí zrn maximálně ř mm. 
Betonujeme v pruzích ve směru nosníku tak, aby se betonová směs 
Obrázek č. 35 ‒ Uloyení stropních prvkj na rozná¥ecí fo¥ny 
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nehromadila na jednom místě. Betonáy yeber probíhá zároveC s betonáyí 
desky, která doplCuje strop na potTebnou tlou¥`ku. V prjběhu betonáye 
nesmí dojít k posunutí nebo pTetvoTení výztuye. Betonáy pruhu nesmí být 
pTeru¥ena. V pTípadě potTeby pracovní spáry se musí vytvoTit uprostTed 
v místě stropního prvku, nikoliv v místě yebra. Kari výztuy zajistí potTebné 
spojení. PTed zahájením dal¥í betonáye povrch spáry pečlivě očistíme, 
zdrsníme a navlhčíme. Betonovou směs zhutníme v místech věnce a yeber, 
pomocí ponorného vibrátoru ŮAR-POL 1350W s prjměrem hru¥ky 35 mm. 
Vibrátor se vloyí do betonové směsi vydy kolmo. Vibrátor nesmí pTijít do 
kontaktu s bedněním nebo stěnovou, či prostorovou výztuhou. Doba 
vibrování jednoho bodu je mezi 5 - 15 sekundami. V okamyiku, kdy na 
povrch vystupuje cementová ka¥e, jiy se netvoTí bublinky a vibrátor změní 
zvuk, pTejde se na dal¥í bod. Vibrační hlavice se vytahuje pomalu a 
postupně, pTi pohybech směrem nahoru a dolj. Těsně pod povrchem se 
vytáhne rychle, aby nedo¥lo k poru¥ení povrchu betonu. ůásledně se 
stropní konstrukce uhladí a zhutní pomocí vibrační li¥ty Atlas Copco BV 30. 
Po dokončení stropní konstrukce je nutno udryovat beton ve vlhkém stavu 
ay do zatvrdnutí. ůásleduje 10 dní technologická pauza a sestavování 
dal¥ího podlayí. 
 
7.3 Betonáy schodi¥tě 
Po zhotovení stropní desky začneme se sestavováním bednění pro 
schodi¥`ovou desku. Jako materiál se pouyije stavební Tezivo. Poté se 
provede pokládka výztuye a nachystají se čnící pruty výztuye, pro pozděj¥í 
nadbetonování stupCj na schodi¥`ovou desku. Dále se provede betonáy 
desky. Po tTech dnech zhotovíme bednění stupCj, výztuy a stupně 
vybetonujeme. Schodi¥`ové stupně odbedníme po sedmi dnech a desku 
schodi¥tě po 2ř dnech. 
 
7.4 Odstranění podpěr 
Stropní podpěry mjyeme odstranit, jakmile beton dosáhne normou 
pTedepsané pevnosti. Částečně mjyeme podpory odstraCovat po Ř dnech a 





 Jakost a kontrola 
Podrobnosti vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol jsou uvedeny 
v kapitole KZP. 
 
ř.1 Vstupní kontrola 
- kontrola pTipravenosti pracovi¥tě 
- kontrola pTedchozích prací ‒ provedení stěn 
- kontrola pTevzetí materiálu ‒ stropní prvky Velox, výztuy, prostorové 
nosníky, kari sítě 
- kontrola skladování materiálu 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola technického stavu strojj 
- kontrola pracovníkj a BOZP 
 
ř.2 Ůezioperační kontrola 
- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola stability podpěr 
- kontrola uloyení stropních prvkj 
- kontrola prostupj 
- kontrola stability bednění  
- kontrola vyvázání výztuye 
- kontrola čerstvého betonu 
- kontrola ukládání betonové směsi 
- kontrola zhutCování 
- kontrola technologické pauzy 
 
8.3 Výstupní kontrola 
- kontrola rovinnosti povrchu 






PTed započetím v¥ech prací budou v¥ichni pracovníci pro¥koleni o 
bezpečnostních postupech v¥ech prováděných prací na stavbě. Pracovníci 
musí na stavbě dodryovat poTádek a pouyívat ochranné pomjcky. Vice 
bude uvedeno v samostatné kapitole BOZP.  Stavbyvedoucí bude dohlíyet 
na dodryování ve¥keré platné legislativy. Bude se jednat hlavně o tyto 
pTedpisy: 
い zákon č.309/2006 Sb. s novelou řř/2016 Sb., kterým se upravují dal¥í 
poyadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pTi práci v pracovněprávních 
vztazích a o zaji¥tění bezpečnosti a ochrany zdraví pTi činnosti nebo 
poskytování sluyeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zaji¥tění dal¥ích 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pTi práci) 
い ůaTízení vlády č. 591/2006 Sb. s novelou č.136/2016 Sb. o bliy¥ích 
minimálních poyadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pTi práci na 
staveni¥tích 
い ůaTízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliy¥ích poyadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pTi práci na pracovi¥tích s nebezpečím pádu z vý¥ky nebo do 
hloubky 
い ůaTízení vlády č. 3Řř/2001 Sb., kterým se stanoví bliy¥í poyadavky na 
bezpečný provoz a pouyívání strojj, technických zaTízení, pTístrojj a náTadí 
い ůaTízení vlády č. 361/200Ř Sb., s novelou č.32/2016 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví pTi práci 
 
10. ůakládání s odpady, ekologie 
Výstavbou dojde ke vzniku odpadj, se kterými bude nakládáno podle 
novely 225/201Ř Sb. zákona č.1ř5/2001 Sb., o odpadech. Ve¥kerý vzniklý 
odpad bude tTíděn do kontejnerj dle vyhlá¥ky 93/2016 Sb. o katalogu 
odpadj. Pouyité mechanismy budou v dobrém technickém stavu a 
nepTekračující hodnoty hluku uvedené v technickém osvědčení. PTi pracích 
na novostavbě bytového domu budou dodryeny hladiny hluku povolené 
naTízením vlády č. 21Ř/2016 Sb., kterým se mění naTízení vlády č. 2Ř2/2011 








Zpjsob nakládání s 
odpadem 
17 01 01 Beton skládka 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, ta¥ek a ker. výrobkj 
skládka 
17 02 01  DTevo skládka 
17 02 02  Sklo recyklace 
17 02 03 Plasty recyklace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly recyklace 
15 01 02 Plastové obaly recyklace 
17 04 05 xelezo a ocel recyklace 
17 06 03 ろzolační materiál skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad skládka 
 
11. Literatura a zdroje 

























Časový plán pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby Bytového 
domu v Brně byl zhotoven v programu COůTEC. Pro svislé nosné 
konstrukce jsou brány normohodiny, které zahrnují montáy bednících desek 
Velox, vkládání výztuyí a betonování. V prjběhu technologických pTestávek, 
budou pracovníci pracovat na jiném objektu mimo tuto stavbu. 
Doba provádění technologické etapy hrubé vrchní stavby je od 2. 


































 Strojní sestava 
ůávrh strojní sestavy pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby 
bytového domu v Brně. 
 
Seznam strojj: 
1. AutojeTáb Tatra AD 20 T-815  6x6 
2. Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line 
3. Autočerpadlo SCHWろůG S 28 X 
4. ůákladní vjz ŮAů 26.414 s hydraulickou rukou HろAB 200 C 
5. MAN TGL 12.180 BL 4x2 - nosič kontejnerj hákový 
6. Uyitkový vjz Volkswagen Crafter 
7. Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
8. Ponorný vibrátor ŮAR-POL 1350W 
9. Vibrační li¥ta na beton Atlas Copco BV 30 
10. ůivelační pTístroj ůEDO F2ř s nivelační latí 
11. Bosch Ruční kotoučová pila PKS 40 























 AutojeTáb Tatra AD 20 T-815  6x6 
 
Pro manipulaci s prefabrikovanými stropními dílci Velox, nastavitelnými 
ocelovými stojkami, rozná¥ecími fo¥nami, prostorovou a stěnovou výztuyí a 
bednícími deskami bude na pracovi¥ti slouyit autojeTáb Tatra AS 20T-815. 
ůa výkrese A.2 ‒ Poloha autojeTábu, je znázorněna minimální vzdálenost 


















Základní parametry autojeTábu AD 20 t 
 
Délka (mm)      9400 
[íTka (mm)      2500 
Vý¥ka (mm)      3850 
[íTka s vys. opěrami (mm)    5500 
Celková hmotnost (kg)     23 630 
Zatíyení náprav (kg)     PTední:  / Zadní: 2 x 
Nosnost (kg)      20 000 
Pojezd s bTemenem (kg)    ne 
Délka základního výloyníku (mm)   Zasunutý: Řř00 / Vysunutý: 21300 
Délka výloyníku s nástavci (mm)   27 800 
Ůax. zdvih jeTábového háku (mm)   29 000  
Hydraulická soustava 1 obvod na podvozku, 2 obvody na 
otočném vr¥ku 
Bezpečnostni zaTízení     ano 
Ovládání mechanické, čtyTpákové ovládání 
rozvaděčj s posilováním 
Typ podvozku      TATRA T-815 P 14 26 208 6x6 
Výkon motoru      208 kW 
Ůax. dopravní rychlost (km/hod.)   70 
Tayné zaTízení      ne 
Obrázek č. 36 - AutojeTáb Tatra AD 20 T-815  6x6 
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Kritická bTemena a jejich posouzení: 
 
ůejvý¥e a nejdále ukládané bTemeno: 1balení desek Velox WSD 35‒810 kg  
Vertikální vzdálenost: 13,55 m  
Horizontální vzdálenost: 16 m 
VYHOVUJE 
 
ůejblíye ukládané bTemeno: 1 balení desek Velox WSD 35 ‒ 810 kg 
Vertikální vzdálenost: 1,55 m 
Horizontální vzdálenost: ř m    - Poloha bTemene 
VYHOVUJE 
        - Poloha háku jeTábu 
 
 
Obrázek č. 37 ‒ Diagram nosnosti autojeTábu 
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 Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line 
 
Dopravu čerstvé betonové směsi na pracovi¥tě bude zaji¥`ovat 
autodomíchávač Stetter C3 Basic Line. Doprava bude probíhat z betonárny 
TBG BETONMIX a.s. - betonárna Královo Pole na adrese KTiyíkova 2964/6řE, 
Brno. Vzdálenost na stavbu je 2,5 km a teoretická doba dopravy 5 minut. 
Společně s autočerpadlem bude slouyit k ukládání betonové směsi do 














Typ autodomíchávače    AM 8 C 
Jmenovitý objem    8 m3 
Geometrický objem    14120 l 
Vodorys      9340 l 
StupeC plnění     56,7 % 
Sklon bubnu     12,45°  
Otáčky bubnu     0-12/14 U/min 
Hmotnost nástavby (separátní pohon) 4350 kg 
A - Prjměr bubnu    2300 mm 
B ‒ Vý¥ka násypky    2499 mm  
C ‒ Prjjezdná vý¥ka    2503 mm 













Obrázek č. 38 ‒ Autodomíchávač Stetter C3 Basic line 
Obrázek č. 39 ‒ Rozměry bubnu 
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 Autočerpadlo SCHWろůG S 28 X 
 
K ukládání čerstvé betonové směsi do ztraceného bednění Velox a 


















Vertikální dosah     27,7 m 
Horizontální dosah     23,7 m 
Skládání výloyníku     RZ 
Počet ramen      4 
Dopravní potrubí     DN 125 
Délka koncové hadice     4 m 
Pracovní rádius otoče     3Ř0° 
Systém zapatkování     XH 
Zapatkování podpěr ‒ pTedních   5,96 m 
Zapatkování podpěr ‒ zadních    3,60 m 
 
Čerpací jednotka (typ P 2020) 
 
Pohon       320 l/min 
Dopravní válec      200x2000 mm 
Hydraulický válec     120/80 mm 
Počet zdvihj      24 min-1 
Dopravované mnoyství    90 m3/hod* 
Tlak betonu max.     108 bar 
 










































ůejvzdáleněj¥í místo betonáye: Strop nad 4.NP 
 
Vertikální vzdálenost: 12,15 m    VYHOVUJE 
Horizontální vzdálenost: 1Ř,2 m 
 
ůejbliy¥í místo betonáye:  Stěna 1.S   VYHOVUJE 
        - betonáy autodomíchávače 
Vertikální vzdálenost: 1,3 m  
Horizontální vzdálenost: 5,1 m    - betonáy autočerpadla 
Stěny 1S budou betonovány pomocí skluzu pTímo z autodomíchávače 
umístěného na staveni¥tní komunikaci. Vzdálená místa budou betonována 
pomocí autočerpadla. 
Obrázek č. 41 ‒ Dosah ruky autočerpadla SCHWろůG 
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 ůákladní vjz ŮAů 26.414 s hydraulickou rukou HろAB 200 C 
 
ůákladní automobil ŮAů bude slouyit k dopravě materiálu konstrukčního 
systému Velox z firmy Velox Mikulov s.r.o., s adresou Brněnská 154/32, 
Ůikulov. Dále bude na stavbu dodávat betonáTskou výztuy z firmy 
KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL s.r.o., se sídlem KTiyíkova 29ř9/6řa, Brno. 
Staveni¥tní buCky jako kanceláT, ¥atna, sklad a WC/umývárna budou 
pronajaty od firmy TOろTOろ a dovezeny ze sídla firmy na adrese TuTanka 


























Délka     9640 mm 
[íTka      2480 mm 
Vý¥ka     3310 mm 
Loyná plocha    6200 x 2450 mm 







Obrázek č. 42 ‒ ůákladní automobil ŮAů 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200-C 
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4.1 Hydraulická ruka HろAB 200 C 
 
ůákladní automobil ŮAů je opatTen hydraulickou rukou HろAB 200 C, která 
bude slouyit k nakládání a vykládaní materiálu pro stavbu. Díky své nosnosti 
a dosahu automobil bez problému obsáhne v¥echny skladovací plochy. Dále 
bude ruka pouyita k uloyení v¥ech staveni¥tních buněk na místo podle 




Max. dosah   11,8 m 










1 balení desek Velox WSD 35 ‒ 810 kg 
 
Vertikální vzdálenost: 1 m 




Pokládka bTemene se uvayuje směrem z korby na místo určení, proto 
hodnota -1 m. 
 
ůejtěy¥í bTemeno: 
Sanitární buCka SK 1 ‒ 3250 kg 
 
Vertikální vzdálenost: 1 m 








Obrázek č. 43 ‒ Dosah ruky hydraulické 
ruky HIAB 200-C 
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 MAN TGL 12.180 BL 4x2 - nosič kontejnerj hákový 
 
ůákladní automobil ŮAů TGL 12.1ř0 vybavený hákovým nosičem 
kontejnerj bude slouyit k odvozu kontejnerj se staveni¥tním odpadem. 
Automobil se bude na staveni¥ti pohybovat pouze v pTípadě potTeby 
























Délka:     5900 mm 
[íTka:     2310 mm 
Vý¥ka:     2600 mm 
Výkon motoru:    132 kW 
Pohon:     4x2 
Rozvor:    3300 mm 
Celková hmotnost:   11 990 kg 











Obrázek č. 44 ‒ Man TGL 12.180 BL 4x2 ‒ nosič kontejnerj 
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 Uyitkový vjz Volkswagen Crafter 
 





















Délka     5905 mm 
[íTka     1993 mm 
Vý¥ka     2415 mm 
Rozvor náprav    3665 mm 
Vý¥ka dolní hrany kufru  670 mm 
Kapacita kufru    5500 l 
Poloměr otáčení   13,6 m 
















Obrázek č. 45 ‒ Uyitkový vjz Volkswagen Crafter 
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 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
Stavební výtah bude 
vyuyíván jak pro pTepravu 
materiálu, tak pro pTepravu 





















Nosnost    pro pTepravu osob 500 kg (maximálně 3 osoby) 
     pro pTepravu materiálu ř50 kg 
 
Rychlost zdvihu   12 m/min (osoby). 24 m/min (náklad)  
Ůax. vý¥ka    100 m 
ůapájení     400V/ 16A / 5,5 kW 
Rozměry ko¥e    160 x 140 x 110 cm 
PotTebné místo pro výtah  2,5 x 3,5 x 2,3 m 












Obrázek č. 46 ‒ Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
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 Ponorný vibrátor ŮAR-POL 1350W 
 
Ponorný vibrátor bude slouyit 
k zhutCování betonové směsi 
pTi betonáyi svislých nosných 
konstrukcí Velox a v místech 
stropních věncj a yeber 












PTíkon       1350W 
Otáčky       4500 ot/min 
Délka hadice      2 m 




 Vibrační li¥ta na beton Atlas Copco BV 30 
 
Vibrační li¥ta bude slouyit k posledním úpravám a k urovnání betonové 









Délka hliníkové li¥ty     2,4 m 
Motor       HOůDA GX35 OHC (4 taktní), 1,2 kW 
Rukoje`       obouruční 
Hmotnost hnací jednotky    13,5 kg 
Hmotnost vibrační li¥ty    8,0 kg 
 
 
Obrázek č. 47 ‒ Ponorný vibrátor ŮAR-POL 1350W 
Obrázek č. 48 ‒ Vibrační li¥ta na beton 
Atlas Copco BV 30 
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 ůivelační pTístroj ůEDO F2ř s nivelační latí 
 
ůivelační pTístroj spolu s nivelační latí bude slouyit k pTesnému vý¥kovému 
























Technické parametry  
PTesnost      +/- 2 mm/km 
Hmotnost     1,26 kg 















Obrázek č. 49 ‒ ůivelační pTístroj ůEDA F2ř s nivelační latí 
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 Bosch Ruční kotoučová pila PKS 40 
 






Výkon      850W 
Volnoběyné otáčky   5200 / min 
Hloubka Tezu pTi 90°   40 mm 
Hloubka Tezu pTi 45°   26 mm 
Prjměr pilového kotouče  130 mm 








 Ruční okruyní pila ůAREX EPK 16 D 
 








Jmenovitý pTíkon   1100W 
Hmotnost    3,4 kg  
Otáčky naprázdno   4700 ot/min 
Rozměr pilového kotouče  160x20/2,5 mm 
Hloubka Tezu pod úhlem 90°  0-55 mm 









Obrázek č. 50 ‒ Bosh ruční kotoučová 
pila PKS 40 
Obrázek č. 51 ‒ Ruční okruyní pila 
NAREX EPK 16D 
98 
 
Časový harmonogram nasazení strojj 
 
 Stavba bude probíhat v období od 2. Dubna do 31. Srpna. ůasazení 
strojj je znázorněno v následujícím Tádkovém harmonogramu. 
    
 
                 STROJ DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN 
 A┌デﾗﾃWギ=H                                         
 AutodoﾏｹIｴ=┗;L                                         
 A┌デﾗLWrpadlo                                         
 Ponorn┠ ┗ｷHヴ=デﾗヴ                                         
 VｷHヴ;Lﾐｹ ﾉｷジデ;                                         
 N=ﾆﾉ;Sﾐｹ ┗└┣ ゲ HR                                         
 U┥ｷデﾆﾗ┗┠ ┗└┣ VW                                         
 Stavebﾐｹ ┗┠デ;ｴ                                         
 NivelaLﾐｹ ヮギｹゲデヴﾗﾃ                                         
 R┌Lﾐｹ ﾆﾗデﾗ┌Lﾗ┗= 
pila                                         
 R┌Lﾐｹ ﾗﾆヴ┌┥ﾐｹ ヮｷﾉ;                                         
 






 Obecné informace 
 
1.1 ろdentifikační údaje 
 
ůázev stavby:  Bytový djm v Brně ‒ Sadová 
Účel stavby:   ůovostavba bytového domu 
Adresa stavby:  Gustava Broma, Brno 
Katastrální území:  Sadová (okres Brno ‒ Ůěsto), (611565) 
Parcelní čísla:  260/3, 254/4 
Investor:   Neuvedeno 
 
1.2 Charakteristika staveni¥tě 
 
Staveni¥tní pozemek se nachází v Brně, katastrální území Sadová, 
konkrétně na parcelách 260/3 a 254/4. V současné době jsou parcely 
nezastavěny. Okolní pozemky jsou rovněy zastavěné i nezastavěné. 
ůapojení staveni¥tě na komunikaci je zaji¥těno pTíjezdovou cestou 
s vjezdem na staveni¥tě v severní části pozemku. PTíjezdová cesta bude 
zpevněná plocha tvoTená ¥těrkovou drtí. Bude zTízena vodovodní pTípojka 
z vodoměrné ¥achty a elektrická energie bude zaji¥těna ze staveni¥tního 
rozvaděče. 
 
Stavba se dělí na 10 stavebních objektj: 
S001 ‒ Bytový djm 
      S002 ‒ Parkovi¥tě 
S003 ‒ Zpevněná plocha ‒ prostor pro 
uloyení odpadu 
      S004 ‒ Chodník 
      S005 ‒ PTípojka spla¥kové kanalizace 
      S006 ‒ Vodovodní pTípojka 
      S007 ‒ Plynovodní pTípojka 
S008 ‒ PTípojka silového vedení 
nízkého   napětí 
      S009 ‒ PTípojka sdělovacího vedení 




 Objekty zaTízení staveni¥tě 
 
Vzhledem k malému rozsahu etapy i celé stavby, je navryeno v malých 
rozměrech i zaTízení staveni¥tě. ůa staveni¥ti budou umístěny objekty, které 
budou tvoTit zázemí pro pracovníky. Bude se jednat o staveni¥tní buCky 
¥aten, kanceláTe pro stavbyvedoucího, toalety a umývárny. Dále na 
pracovi¥ti bude umístěna buCka uzamykatelného skladu. BuCky budou 
uloyeny na ¥těrkové drti drtě frakce 32/63 a tlou¥`ky 200 mm. [těrková dr` 
je poloyena pTímo na zemině. V¥echny buCky kromě buCky uzamykatelného 
skladu budou napojeny na elektrickou energii. Sanitární buCka bude 
napojena na vodu z vodoměrné ¥achty. Dále se bude jednat o kontejnery na 
odpad a staveni¥tní oplocení. 
 
2.1 Provozní objekty 
 
V¥echny staveni¥tní buCky budou na místo určené ve výkresu A.1- 
ZaTízení staveni¥tě dovezeny nákladním automobilem ŮAů 26.414 a 




Jako kanceláT bude slouyit buCka BK1 od firmy TOろTOろ. BuCka bude 
slouyit stavbyvedoucímu či mistrovi k Tízení stavby. Obsahuje tTi elektrické 
zásuvky, jedno elektrické topidlo a okno s plastovou yaluzií. Dále nábytek 






[íTka:    2 438 mm 
Délka:    6 058 mm 
Vý¥ka:   2 800 mm 












BuCka BK1 od firmy TOろTOろ bude pouyita i jako ¥atna pro pracovníky. 
Obsahuje tTi elektrické zásuvky, jedno elektrické topidlo a okno s plastovou 





[íTka:    2 438 mm     
Vý¥ka:   2 800 mm 
El. pTípojka:   380 V/32 A     










Výpočet zázemí pro pracovníky: 
 
 
S obsluhou nákladních automobilj pro dopravu materiálu a odvoz 
suti a odpadu nebude počítáno pro návrh zaTízení staveni¥tě, protoye se 
pTedpokládá, ye se na pracovi¥ti zdryí jen po dobu nezbytně nutnou pro 
vyloyení nákladu či naloyení kontejneru s odpadem. 
 
Počet pracovníkj, kteTí se budou během etapy na stavbě pohybovat, bude 
maximálně 10. Plocha na jednoho pracovníka je 1,5 m2. BuCka BK1 má 
plochu 15 m2. 
 
Výpočet potTebné plochy:  10 x 1,5 = 15 m2 
 
Pro pracovníky je navryena jedna staveni¥tní buCka BK1 o plo¥e 15 m2.  
 
 
Obrázek č. 53 ‒ Pjdorys buCky BK1 
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2.1.3 Umývárna / WC 
 
 
Jako hygienické zázemí bude na stavbě slouyit buCka SK1. BuCka 
obsahuje 2 elektrická topidla, 2 sprchové kabiny, 3 umyvadla, 2 pisoáry, 2 





¥íTka:    2 438 mm 
délka:    6 058 mm 
vý¥ka:   2 800 mm 
el. pTípojka:   380 V/32 A 
pTívod vody:   3/4" 













Sanitární buCka bude napojena na fekální tank o objemu 9m3. Spolu 
s fekálním tankem bude zapjjčeno i pomocné kovové schodi¥tě. Budou 
probíhat prjběyné kontroly tanku a v pTípadě potTeby bude odčerpán 












Obrázek č. 55 ‒ Pjdorys buCky SK1 
Obrázek č. 54 ‒ Stavební buCka SK1 
Obrázek č. 57 ‒ Fekální tank o objemu 
9m




Výpočet zázemí pro pracovníky: 
 
Počet pracovníkj, kteTí se budou během etapy na stavbě pohybovat, 
bude maximálně 10 
 
Tabulka č.Ř - Počet zaTizovacích pTedmětj: 
 
ZaTizovací pTedmět 
Počet osob na zaTizovací 
pTedmět 
Skutečný počet 
Umyvadlo 1 x umyvadlo na 10 osob 3 - VYHOVUJE 
WC 1 x sedadlo na 10 osob 2 - VYHOVUJE 
Sprcha 1 x sprcha na 10 osob 2 - VYHOVUJE 
Pisoár 1 x pisoár / 1 x sedadlo 2 - VYHOVUJE 
 
Pro pracovníky bude navryena jedna sanitární buCka SK1, která splCuje 




Uzamykatelný sklad bude tvoTen skladovým kontejnerem LK1 a bude 
slouyit k úschově drobného materiálu a náTadí a k jeho ochraně proti 
povětrnostním vlivjm. Kontejner je moyné vybavit mrazící jednotkou pro 




¥íTka:    2 438 mm 
délka:    6 058 mm 



















2.1 Kontejner na staveni¥tní odpad 
 
Pracovi¥tě bude opatTeno jedním staveni¥tním kontejnerem, do 
kterého se bude ukládat odpad vzniklý na stavbě. V pTípadě naplnění bude 
odvezen na skládku nákladním automobilem ŮAů TGL 12.1ř0. Kontejner 
má objem 3 m3 a maximální nosnost 3,5 t. S odpadem na stavbě vzniklým, 




       Technické parametry: 
        
       Délka:  3400 mm 
       [íTka:  2100 mm 







Kontejnery na tTíděný odpad 
 
ůa pracovi¥ti budou umístěny 3 plastové 
kontejnery o objemu 1100 litrj. Jeden 
kontejner bude pouyit pro komunální 





2.2 Skladovací plochy 
 
Skladovací plochy pro materiál jako jsou bednící desky Velox, 
prefabrikované stropní dílce Velox, nebo betonáTská výztuy budou umístěny 
v severní části staveni¥tního pozemku. Plochy skládky jsou provedeny ze 
¥těrkové drtě frakce 32/63 o tlou¥`ce 200 mm a budou zhutněny vibračním 
válcem. Celková plocha skladovacích ploch je 99,5 m2. 
 
 
Obrázek č. 59 ‒ Kontejner na staveni¥tní odpad 




2.3 Ůobilní oplocení 
 
Oplocení pracovi¥tě bude 
Te¥eno klasickým mobilním 
oplocením od firmy TOろTOろ o 
rozměrech 34Ř2 x 2000 mm. Plot 
je tvoTen horizontálními trubkami 
o prjměru 30 mm a vertikálními 
trubkami o prjměru 42 mm. 
 
 
 Po celém obvodu jsou trubky 
svaTeny a zaji¥`ují pevnost rámu. 
Jednotlivé rámy jsou osazeny do 
betonových nosných patek a 
spojeny svorkou. V místě 
budoucího vjezdu se patka se 
svorkou vynechá a vzniká 4 m 
¥iroká dvoukTídlová brána, 
pTičemy krajní patky poslouyí 
jako panty. 
Vjezd bude uzamykatelný a bude opatTen cedulí zákaz vstupu na staveni¥tě. 
















Obrázek č. 64 ‒ Značka zákaz vstupu na 
staveni¥tě 
Obrázek č. 61 ‒ Staveni¥tní oplocení 
Obrázek č. 62 ‒ Betonová patka 




2.4 Staveni¥tní komunikace 
 
Vjezd na pozemek se nachází na severní straně pozemku a je opatTen 4 m 
¥irokou bránou. Ůateriál staveni¥tní komunikace je ¥těrková dr` frakce 
32/63 o tlou¥`ce 200 mm zhutněná vibračním válcem. Komunikace je 
vedena kolem severní strany bytového domu, kde zaji¥`uje dobrou 
dostupnost ke skládkám materiálu pro autojeTáb a prostor pro 
autočerpadlo. Dále komunikace povede podél východní strany, kde je 
roz¥íTená a zajistí prostor pro otáčení v¥ech automobilj. [íTka komunikace 
je ř m ze severní strany objektu a Ř,5 m z východní strany.  Více ve výkrese 
A.1 ‒ ZaTízení staveni¥tě. 
 
2.5 Staveni¥tní rozvaděč 
 
ůa pracovi¥ti jsou dva staveni¥tní 
rozvaděče RES 2.2.2.2 IP44. Jeden 
rozvaděč je umístěn v jiyní části pozemku 
a druhý je umístěn u staveni¥tních buněk, 
dle výkresu A.1 ‒ ZaTízení staveni¥tě. 
Staveni¥tní rozvaděč je vybaven 
zásuvkami 2x 5k/32A/400V, 2x 
4k/32A/400V, 2x 5k/16A/400V, 2x 
16A/230V, chráničem a hlavním 
vypínačem. 
 
2.6 PTípojky zaTízení staveni¥tě 
 
Staveni¥tní pTípojka elektrické energie: 
 
PTipojení na elektrickou energii bude zaji¥těno staveni¥tním rozvaděčem 
v jiyní části pozemku a opatTeno elektroměrem. Odtud povede kabel v PE 
chráničce o prjměru 40 mm po zemi do druhého staveni¥tního rozvaděče 





Obrázek č. 65 ‒ Staveni¥tní rozvaděč 
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Staveni¥tní pTípojka vody 
 
ůapojení staveni¥tě na vodu proběhne z vodoměrné ¥achty, která je 
umístěna v jiyní části pozemku u staveni¥tních buněk. ůapojení na sanitární 
buCku bude vedeno pod zemí. 
 
Staveni¥tní pTípojka kanalizace 
 
Sanitární buCka je napojena na vlastní fekální tank o objemu 9m3, který 
bude prjběyně odčerpáván fekálním vozem, tudíy kanalizační pTípojka 
nebude Te¥ena. 
 
2.7  Osvětlení staveni¥tě 
 
Ve¥keré práce budou probíhat za denního světla od Ř:00 do 15:30, tudíy 
nám odpadá potTeba umělého osvětlení. 
 
 
 Zdroje pro stavbu 
 
3.1 Elektrická energie pro staveni¥tní provoz 
 











Stavební výtah Geda 500 Z/ZP 5,5 1 5,5 
Ponorný vibrátor ŮAR-POL 1350W 1,35 1 1,35 
Bosch Ruční kotoučová pila PKS 40 0,85 1 0,85 
Ruční okruyní pila NAREX EPK 16 D 1,1 1 1,1 
 Drayice OKCE 200 S Boiler 200 l  2,2 1 2,2 









Tabulka č.9 ‒ SpotTeba elektrické energie stavebních buněk 
Staveni¥tní buCky PTíkon [kWž 
KanceláT stavbyvedoucího 0,2 
[atna  0,2 
Sanitární buCka WC/umývárna 0,2 
Celkový PTíkon P2 0,6 
 
Výpočet maximálního pTíkonu elektrické energie 
 
P = 1,1 x [(0,5 x P1 + 0,8 x P2)2 + (0,7 x P1)2]0,5 [kW] 
1,1 ‒ koeficient ztráty vedení 
0,5 ‒ koeficient náročnosti elektromotorj 
0,7 ‒ fázový posun 
0,8 ‒ koeficient náročnosti vnitTního osvětlení 
P = 1,1 x [(0,5 x 11 + 0,8 x 0,6)2 + (0,7 x 11)2]0,5 [kW] 
P = 10,72 kW 
 
PotTebný pTíkon elektrické energie je 10,72 kW. 
 
3.2  Voda pro staveni¥tní provoz 
Tabulka č.10 ‒ SpotTeba vody pro provozní účely 











m3 31,785 150 l 4770 
Celková spotTeba vody 4770 
 
Tabulka č.11 ‒ SpotTeba vody pro hygienické účely 











1 osoba 10 40 l 400 
Sprchy  1 osoba  10 50 l 500 
Celková spotTeba vody 900 
110 
 
Výpočet maximální potTeby vody 
Qn = ﾊ (Pk x kn)/(t x 3600)  [l/s] 
Qn= 0,366 l/s 
 
K celkové spotTebě vody je pTipočítáno 20% na pokrytí ztrát a malé 
spotTeby. 
Q = Qn + 0,2 x Qn  
Q = 0,439 l/s 
 
Tabulka č.12 ‒ Určení dimenze potrubí 
 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 
DN[mm] 15 20  32 40 50 63 80 100 
Zvolená dimenze potrubí je Dů  
 
Celková spotTeba vody je 0,439 l/s. Vodovodní potrubí je navryeno dimenze 
DN 25. 
 
 Bezpečnost a ochrana zdraví pTi práci 
PTed započetím v¥ech prací budou v¥ichni pracovníci pro¥koleni o 
bezpečnostních postupech v¥ech prováděných prací na stavbě. Pracovníci 
musí na stavbě dodryovat poTádek a pouyívat ochranné pomjcky. 
Stavbyvedoucí bude dohlíyet na dodryování ve¥keré platné legislativy. Bude 
se jednat hlavně o tyto pTedpisy: 
 
い zákon č.309/2006 Sb. s novelou řř/2016 Sb., kterým se upravují dal¥í 
poyadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pTi práci v pracovněprávních 
vztazích a o zaji¥tění bezpečnosti a ochrany zdraví pTi činnosti nebo 
poskytování sluyeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zaji¥tění dal¥ích 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pTi práci) 
い ůaTízení vlády č. 591/2006 Sb. s novelou 136/2016 Sb. o bliy¥ích 
minimálních poyadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pTi práci na 
staveni¥tích 
い ůaTízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliy¥ích poyadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pTi práci na pracovi¥tích s nebezpečím pádu z vý¥ky nebo do 
hloubky 
い ůaTízení vlády č. 3Řř/2001 Sb., kterým se stanoví bliy¥í poyadavky na 




 Vliv stavby na yivotní prostTedí 
 
Výstavbou dojde ke vzniku odpadj, se kterými bude nakládáno podle 
novely 225/201Ř Sb. zákona č.1ř5/2001 Sb., o odpadech. Ve¥kerý vzniklý 
odpad bude tTíděn do kontejnerj dle vyhlá¥ky 93/2016 Sb. o katalogu 
odpadj. Pouyité mechanismy budou v dobrém technickém stavu a 
nepTekračující hodnoty hluku uvedené v technickém osvědčení. PTi pracích 
na novostavbě bytového domu budou dodryeny hladiny hluku povolené 
naTízením vlády č. 21Ř/2016 Sb., kterým se mění naTízení vlády č. 2Ř2/2011 
Sb., o ochraně zdraví pTed nepTíznivými účinky hluku a vibrací. 




Zpjsob nakládání s 
odpadem 
17 01 01 Beton skládka 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, ta¥ek a ker. výrobkj 
skládka 
17 02 01  DTevo skládka 
17 02 02  Sklo recyklace-sběrný dvjr 
17 02 03 Plasty recyklace-sběrný dvjr 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly recyklace-sběrný dvjr 
15 01 02 Plastové obaly recyklace-sběrný dvjr 
17 04 05 xelezo a ocel recyklace-sběrný dvjr 
17 06 03 ろzolační materiál skládka 













Seznam naTízení a ustanovení: 
 
い ůaTízení vlády č. 591/2006 Sb. s novelou 136/2016 Sb. o bliy¥ích 
minimálních poyadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pTi práci na 
staveni¥tích 
 い PTíloha č. 1 ‒ Dal¥í poyadavky na staveni¥tě 
い PTíloha č. 2 ‒ Bliy¥í minimální poyadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví pTi provozu a pouyívání strojj a náTadí na 
staveni¥ti 
い PTíloha č. 3 ‒ Poyadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
い ůaTízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliy¥ích poyadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pTi práci na pracovi¥tích s nebezpečím pádu z vý¥ky nebo do 
hloubky 
 
い zákon č.309/2006 Sb. s novelou řř/2016 Sb., kterým se upravují dal¥í 
poyadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pTi práci v pracovněprávních 
vztazích a o zaji¥tění bezpečnosti a ochrany zdraví pTi činnosti nebo 
poskytování sluyeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zaji¥tění dal¥ích 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pTi práci) 
 
い ůaTízení vlády č. 3Řř/2001 Sb., kterým se stanoví bliy¥í poyadavky na 
bezpečný provoz a pouyívání strojj, technických zaTízení, pTístrojj a náTadí 
 
















1. ůaTízení vlády č. 591/2006 Sb. s novelou č. 136/2016 Sb. 
 
ůaTízení vlády č. 591/2006 Sb., včetně novely č. 136/2016 Sb., kterou se 
mění naTízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliy¥ích minimálních poyadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pTi práci na staveni¥tích. 
 
PTíloha číslo 1 k naTízení vlády č. 591/2006 Sb. se změnou č. 136/2016 Sb. 
 




ろ. Poyadavky na zaji¥tění staveni¥tě 
 
1. Stavby, pracovi¥tě a zaTízení staveni¥tě musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, pTi dodryení 
následujících zásad: 
a) staveni¥tě v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle 
oploceno do vý¥ky nejméně 1,ř m. PTi vymezení staveni¥tě se bere ohled na 
související pTilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, 
prostory a provoz na nich co nejméně naru¥it. Náhradní komunikace je nutno 
Tádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u staveni¥` popTípadě pracovi¥`, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím 
se alespoC z horní tyče upevněné ve vý¥i 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 
mezilehlé stTední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky mjye toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou podle pTílohy č. 3, části ろろろ., bodu 2. k tomuto 
naTízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických djvodj ohrazení ani zábrany provést, musí být 
bezpečnost provozu a osob zaji¥těna jiným zpjsobem, napTíklad Tízením 
provozu nebo stTeyením, 
d) nepouyívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde 
hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle pTílohy č. 




2. Zhotovitel určí zpjsob zabezpečení staveni¥tě proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveni¥tě tak, aby byly zTetelně 
rozeznatelné i za sníyené viditelnosti, a stanoví lhjty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na v¥ech vstupech, a na pTístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
3. Nejsou-li poyadavky na zabezpečení staveni¥tě pro zrakově a pohybově 
postiyené obsayeny v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 
komunikace a oplocení popTípadě ohrazení staveni¥tě na veTejných 
prostranstvích a veTejně pTístupných komunikacích umoyCovalo bezpečný 
pohyb fyzických osob s pohybovým postiyením, jakoy i se zrakovým postiyením. 
 
4. Vjezdy na staveni¥tě pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveni¥ti. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 
v¥ech vjezdech, a na pTístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
5. PTed zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zaTízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatTení ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zaTízení, a během 
provádění prací je dodryuje. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveni¥ti musí být zaji¥těn bezpečný stav 
pracovi¥` a dopravních komunikací; poyadavky na osvětlení stanoví zvlá¥tní 
právní pTedpis. 
 
7. PTístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zaTízením nebo jinými prostTedky zaji¥těno 
bezpečné provedení práce, popTípadě umoyněn bezpečný pohyb po této plo¥e. 
 
ř. Materiály, stroje, dopravní prostTedky a bTemena pTi dopravě a manipulaci 
na staveni¥ti nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdryujících se na 









 Celý staveni¥tní pozemek je opatTen neprjhledným oplocením vý¥ky 
2000 mm. Ten zamezí vniknutí neoprávněných osob na staveni¥tě. Oplocení 
je opatTeno neprjhlednou plachtou k zamezení pra¥nosti. Vjezd na 
staveni¥tě je 4 m ¥iroký, uzamykatelný a opatTený cedulí zákaz vstupu na 
staveni¥tě. ůavazující nově zbudovaná komunikace je opatTena cedulí pozor 
výjezd vozidel ze stavby. PTi vstupu na staveni¥tě jsou cedule pro 
zaměstnance vstup jen s reflexní vestou a pracuj jen v ochranné pTilbě.  
 
ろろ. ZaTízení pro rozvod energie 
 
1. Dočasná zaTízení pro rozvod energie na staveni¥ti musí být navryena, 
provedena a pouyívána takovým zpjsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí 
vzniku poyáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny pTed 
nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 
zaTízení pro rozvod energie a ochranných zaTízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vněj¥ích vlivj a odborné zpjsobilosti 
fyzických osob, které mají pTístup k součástem zaTízení. Rozvody energie, 
existující pTed zTízením staveni¥tě, musí být identifikovány, zkontrolovány a 
viditelně označeny. 
 
2. Dočasná elektrická zaTízení na staveni¥ti musí splCovat normové poyadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypínač elektrického zaTízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno pTístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny v¥echny fyzické osoby 
zdryující se na staveni¥ti. Pokud se na staveni¥ti nepracuje, musí být elektrická 
zaTízení, která nemusí zjstat z provozních djvodj zapnuta, odpojena a 
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení pTesunout mimo staveni¥tě nebo je 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 
prostTedkj a pojízdných strojj do ochranného pásma. Nelze-li provoz 
dopravních prostTedkj a pojízdných strojj pod vedením vyloučit, je nutno 






ZTízení staveni¥tních pTípojek proběhne pro vodu z vodoměrné ¥achty a pro 
elektrickou energii ze staveni¥tního rozvaděče. Z rozvaděče v jiyní části 
pozemku povede kabel v chráničce vedený po zemi k dal¥ímu rozvaděči u 
stanovi¥tě buněk. 
 
ろろろ. Poyadavky na venkovní pracovi¥tě na staveni¥ti 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracovi¥tě nacházející se ve vý¥ce nebo hloubce musí 
být pevná a stabilní s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdryují, 
b) maximální zatíyení, které se mjye vyskytnout, a jeho rozloyení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovi¥` dostatečně stabilní samy o 
sobě, je tTeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 
neyádoucí nebo samovolný pohyb celého pracovi¥tě nebo jeho části. 
 
3. Zhotovitel zaji¥`uje provádění odborných prohlídek pracovi¥tě zpjsobem a v 
intervalech stanovených v prjvodní dokumentaci, vydy v¥ak po změně polohy a 
po mimoTádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
 
4. Zhotovitel skladuje materiál, náTadí a stroje podle pTílohy č. 3 části ろ k tomuto 
naTízení a podle pokynj výrobce a v souladu s poyadavky zvlá¥tních právních 
pTedpisj a poyadavky na organizaci práce a pracovních postupj stanovenými v 
pTíloze č. 3 k tomuto naTízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohroyení fyzických 
osob, majetku nebo yivotního prostTedí. 
 
5. Zhotovitel pTeru¥í práci, jakmile by její dal¥í pokračování vedlo k ohroyení 
yivotj nebo zdraví fyzických osob na staveni¥ti nebo v jeho okolí, popTípadě k 
ohroyení majetku nebo yivotního prostTedí vlivem nepTíznivých povětrnostních 
vlivj, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, yivelné události, 
popTípadě vlivem jiných nepTedvídatelných okolností. Djvody pro pTeru¥ení 





6. PTi pTeru¥ení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatTení k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatTeních. 
 
7. Dojde-li v prjběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popTípadě provozních podmínek, které by mohly nepTíznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména pTi pouyívání a provozu strojj, zajistí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 
postupj tak, aby byla zaji¥těna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických 
osob. Se změnou technologických postupj zhotovitel neprodleně seznámí 
pTíslu¥né fyzické osoby. 
 
ř. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z vý¥ky nebo 
do hloubky zaji¥`uje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovi¥ti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro pTípad nehody a 




 Skladování ve¥kerého materiálu bude dle pokynj výrobce a drobný 
materiál a náTadí budou uloyeny v uzamykatelném skladu. Stroje budou 
uzamčeny a zaji¥těny. Bude opatTen odborný dohled na vykonávané práce. 
Jakmile vítr pTekročí ř m/s práce se zdvihacím zaTízením musí být zastavena. 
Dále pTi větru 11 m/s budou práce zastaveny. PTi sníyené viditelnosti pod 30 
m nesmí práce probíhat. Ve¥kerý personál je seznámen s bezpečnostními 
pravidly a s technologickými postupy. 
 
 
PTíloha č. 2 k naTízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bliy¥í minimální poyadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pTi provozu a 
pouyívání strojj a náTadí na staveni¥ti 
 
ろ. Obecné poyadavky na obsluhu strojj 
 
1. PTed pouyitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiy jsou zejména 
únosnost pjdy, pTejezdj a mostj, sklony pojezdové roviny, uloyení podzemních 
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vedení technického vybavení, popTípadě jiných podzemních pTekáyek, umístění 
nadzemních vedení a pTekáyek. 
 
2. PTi provozu stroje obsluha zaji¥`uje stabilitu stroje v prjběhu v¥ech 
pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, 
jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k pouyívání a zaji¥těny 
proti zaboTení, posunutí nebo uvolnění. 
 
3. Pokud je u stroje pTedepsáno zvlá¥tní výstrayné signalizační zaTízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, pTípadně světelným 
výstrayným signálem. Po výstrayném signálu uvádí obsluha stroj do chodu ay 
tehdy, kdyy v¥echny ohroyené fyzické osoby opustily ohroyený prostor; není-li v 
prjvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohroyený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zaTízení zvět¥eným o 2 m. Na 
nepTehledných pracovi¥tích smí být stroj uveden do provozu ay po uplynutí doby 
postačující k opu¥tění ohroyeného prostoru v¥emi fyzickými osobami. 
 
4. Pokud je stroj pouyíván na pozemní komunikaci a je vybaven zvlá¥tním 
výstrayným světlem oranyové barvy, Tídí se jeho činnost zvlá¥tními právními 
pTedpisy. 
 
5. PTi pouyití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvlá¥tních právních pTedpisj; 
dohled a podle okolností téy bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 
zaji¥`uje dostatečným počtem zpjsobilých fyzických osob, které pTi této činnosti 
uyívají jako osobní ochranný pracovní prostTedek výstrayný oděv s vysokou 
viditelností. PTi označení pTekáyky provozu na pozemních komunikacích se Tídí 
ustanoveními zvlá¥tních právních pTedpisj. 
 
6. Stroje, pTi jejichy činnosti vznikají vibrace, lze pouyívat jen takovým zpjsobem 
a na takových staveni¥tích, kde nehrozí nebezpečné pTená¥ení vibrací pjsobících 




 Pracovníci pověTeni obsluhou strojj musí být Tádně pro¥koleni a 
seznámeni s podmínkami pouyívání strojj. Dále musí prokázat pTíslu¥né 
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platné oprávnění k pTíslu¥nému stroji. Obsluha strojj bude také seznámena 
s umístěním skladovacích ploch materiálu, prostoru pro otáčení vozidel a 
vjezdem na staveni¥tě a celkovými podmínkami na staveni¥ti. PTed kaydým 
pouyitím proběhne kontrola technického stavu mechanizmj. V momentě 
objevení závady musí být stroj vyTazen, ay do jejího odstranění. 
 
V. Dopravní prostTedky pro pTepravu betonových a jiných směsí 
 
1. PTed jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdCování pTepravního 
zaTízení, zkontroluje Tidič dopravního prostTedku, dále jen vozidla, zaji¥tění 
výsypného zaTízení v pTepravní poloze, popTípadě je v této poloze v souladu s 
návodem k pouyívání zajistí. 
 
2. PTi pTejímce a pTi ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na pTehledném a 




 V prjběhu betonáye bude autodomíchávač umístěn na zpevněné 
vnitrostaveni¥tní komunikaci a bude pečlivě zabryděn. PTi pohybu 
autodomíchávače na staveni¥ti, zejména pTi otáčení vozidla, mu bude jeden 
pracovník asistovat. Po skončení prací provede obsluha autodomíchávače 
jeho celkovou kontrolu. 
 
Vろ. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační ylaby a jiná zaTízení pro 
dopravu betonové směsí musí být vedeny a zaji¥těny tak, aby nezpjsobily 
pTetíyení nebo nadměrné namáhání napTíklad le¥ení, bednění, stěny výkopu 
nebo konstrukčních částí stavby. 
 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl pTetlak uvnitT nádoby zru¥en 
podle návodu k pouyívání, napTíklad odvzdu¥Covacím ventilem. 
 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zaji¥těno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 




4. PTi pouyívání stTíkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. 
PTi strojním čerpání malty musí být zaji¥těn vhodný zpjsob dorozumívání mezi 
fyzickými osobami provádějícími naná¥ení malty a obsluhou čerpadla. 
 
5. Strojní zaTízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod 
tlakem. 
 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zaji¥těn bezpečný pTíjezd nevyyadující 
sloyité a opakované couvání vozidel. 
 
Ř. PTi provozu čerpadel není dovoleno 
 
a) pTehýbat hadice, 
 
b) manipulovat se spojkami a ručně pTemis`ovat hadice a potrubí, nejsou-li pro 
to konstruovány, 
 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
 
ř. Pojízdné čerpadlo (dále jen ょautočerpadloゃ) musí být umístěno tak, aby 
obsluyné místo bylo pTehledné a v prostoru manipulace s výloyníkem a 
potrubím se nenacházely pTekáyky ztěyující tuto manipulaci. 
 
9. PTi pouyití děleného výloyníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 
nebylo nutno zbytečně pTemís`ovat a aby byla dodryena bezpečná vzdálenost 
od okrajj výkopj, podpěr le¥ení a jiných pTekáyek. 
 
10. V pracovním prostoru výloyníku autočerpadla se nikdo nezdryuje. 
 
11. Výloyník autočerpadla nelze pouyívat ke zdvihání a pTemís`ování bTemen. 
 
12. Manipulace s rozvinutým výloyníkem (výloyníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen pTi zaji¥tění stability autočerpadla sklápěcími a 




13. PTemis`ovat autočerpadlo lze jen s výloyníkem sloyeným v pTepravní poloze. 
 
OpatTení: 
 PTed zahájením jakýchkoliv prací musí být autočerpadlo stabilizováno 
pomocí výsuvných podpěr. Betonáy bude probíhat z jedné pozice, 
vyznačené ve výkresu zaTízení staveni¥tě. Ůusí se klást djraz na dostatek 




1. Délka pohyblivého pTívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
dryena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéy platí o 
délce pohyblivého pTívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliye motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru dryenou 
v ruce. 
 
2. PonoTení vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytayení ze 
zhutCovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hTídel 
vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o men¥ím poloměru, ney je stanoveno v 
návodu k pouyívání. 
 
OpatTení: 
 Obsluha ponorného vibrátoru a vibrační li¥ty bude obeznámena se 
zásadami bezpečného uyívání pTi zacházení se strojem v provozu. 
 
Xろろろ. Stavební výtahy 
 
Stavební plo¥inové výtahy musí být v prjběhu provozu ve stanovených 
intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
 
XろV. Společná ustanovení o zabezpečení strojj pTi pTeru¥ení a ukončení práce 
 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zji¥těné v 
prjběhu pTedchozího provozu nebo pouyívání stroje a s pTípadnými závadami 




2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zaji¥těn v 
souladu s návodem k pouyívání, napTíklad zakládacími klíny, pracovním 
zaTízením spu¥těným na zem nebo zaTazením nejniy¥ího rychlostního stupně a 
zabrzděním parkovací brzdy. Rovněy pTi pTeru¥ení práce musí být stroj zaji¥těn 
proti samovolnému pohybu alespoC zabrzděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zaTízením spu¥těným na zem. 
 
3. Po ukončení práce a pTi jejím pTeru¥ení musí být proti samovolnému pohybu 
zaji¥těno i pracovní zaTízení stroje jeho spu¥těním na zem nebo umístěním do 
pTepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k pouyívání. 
 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, ye nemjye v pTípadě 
potTeby okamyitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k pouyívání opatTení, 
která zabrání samovolnému spu¥tění stroje a jeho neoprávněnému uyití jinou 
fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skTíCky 
nebo uzamknutí ovládání stroje. 
 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanovi¥tě, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohroyena stabilita stroje a kde stroj není ohroyen padajícími pTedměty 
ani činností prováděnou v jeho okolí. 
 
OpatTení: 
 Obsluha strojj provádí vizuální kontrolu strojj pTed začátkem a na 
konci kaydé směny. V pTípadě objevení závady na stroji, se provede zápis a 
zajistí se jejich odstranění. Po skončení prací se stroje zajistí proti vniknutí 
neoprávněných osob a zabezpečí se proti samovolnému pohybu ruční 
brzdou. 
 
XV. PTeprava strojj 
 
1. PTeprava, nakládání, skládání, zaji¥tění a upevnění stroje nebo jeho 
pracovního zaTízení se provádí podle pokynj a postupj uvedených v návodu k 
pouyívání. Není-li postup pTi pTepravě stroje a jeho pracovního zaTízení uveden v 





2. PTi nakládání, skládání a pTepravě stroje na loyné plo¥e dopravního 
prostTedku, jakoy i pTi vlečení stroje a jeho pTipojování a odpojování od tayného 
vozidla, musí být dodryeny poyadavky zvlá¥tního právního pTedpisu22) a dále 
uvedené bliy¥í poyadavky. 
 
3. PTi pTepravě stroje na loyné plo¥e dopravního prostTedku se v kabině 
pTepravovaného stroje, na stroji ani na loyné plo¥e dopravního prostTedku 
nezdryují fyzické osoby, pokud není v návodech k pouyívání stanoveno jinak. 
 
4. PTi pTepravě stroje na loyné plo¥e dopravního prostTedku jsou pracovní 
zaTízení, popTípadě jiná pohyblivá zaTízení zaji¥těna v pTepravní poloze podle 
návodu k pouyívání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zaji¥těna proti 
podélnému i bočnímu posuvu a proti pTevryení, popTípadě na loyné plo¥e 
dopravního prostTedku uloyena a upevněna samostatně. 
 
5. Dopravní prostTedek musí být pTi nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabryděn a mechanicky zaji¥těn proti neyádoucímu 
pohybu. 
 
6. PTi najíydění stroje na loynou plochu dopravního prostTedku a sjíydění z ní se 
v¥echny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němy by 
mohly být ohroyeny pTi pádu nebo pTevryení stroje, pTetryení tayného lana nebo 
jiné nehodě. 
 
Ř. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostTedek, stojí vydy mimo stroj i 
mimo dopravní prostTedek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu 
najíydění a sjíydění stroje. 
 
ř. PTi pTepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zaTízení, popTípadě 
jiná pohyblivá zaTízení, zaji¥těna v pTepravní poloze podle návodu k pouyívání. 
 
9. PTípojný stroj musí být pTi pTipojování k taynému vozidlu bezpečně zabryděn 
a mechanicky zaji¥těn proti neyádoucímu pohybu. PTi pTipojování pTípojného 
stroje, jehoy maximální pTípustná hmotnost nepTevy¥uje Ř50 kg, se smí najíydět 
pTípojným strojem na tayné vozidlo, pokud jsou provedena opatTení k ochraně 




10. Sidič tayného vozidla zacouvá na doraz závěsného zaTízení a umoyní fyzické 
osobě, která pTipojování provádí, provést v¥echny nezbytné manipulace se 
závěsným zaTízením stroje teprve na pokyn náleyitě poučené navádějící fyzické 
osoby. Po dorazu je tayné vozidlo zabryděno. 
 
OpatTení: 
 Autočerpadlo s autodomíchávačem se na staveni¥tě dopraví po 
navryené trase. Dal¥í náTadí a nástroje budou na staveni¥tě dovezeny 
pomocí uyitkového vozu Volkswagen Crafter. Během pTepravy budou 
zaji¥těny proti pTeklopení nebo posunutí. 
 
 
PTíloha č. 3 k naTízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Poyadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
ろ. Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. Bezpečný pTísun a odběr materiálu musí být zaji¥těn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
pTednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
 
2. ZaTízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační 
konstrukce, musí být Te¥ena tak, aby umoyCovala skladování, odebírání nebo 
doplCování prvkj a dílcj v souladu s prjvodní dokumentací bez nebezpečí jejich 
po¥kození. Místa určená k vázání, odvě¥ování a manipulaci s materiálem musí 
být bezpečně pTístupná. 
 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálj, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrjm a hmotnosti skladovaného 
materiálu a pouyitých strojj. 
 
4. Materiál musí být uloyen tak, aby po celou dobu skladování byla zaji¥těna 
jeho stabilita a nedocházelo k jeho po¥kození. Podloykami, zaráykami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zaji¥těny v¥echny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se napTíklad pTevrátit, sklopit, 




5. Prvky, které na sebe pTi skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení napTíklad oky, háky nebo dryadly, musí být vydy vzájemně 
proloyeny podklady. Jako podkladj není dovoleno pouyívat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvoTené dvěma nebo více prvky volně poloyenými na sebe. 
 
6. Sypké hmoty mohou být pTi plně mechanizovaném zpjsobu ukládání a 
odběru skladovány do jakékoli vý¥ky. PTi odebírání hmot je nutno zabránit 
vytváTení pTevisj. VytvoTí-li se stěna, upraví se odběr tak, aby vý¥ka stěny 
nepTesáhla 9/10 maximálního dosahu pouyitého nakládacího stroje. 
 
Ř. PTi ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navr¥eny do vý¥ky 
nejvý¥e 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popTípadě mechanickou 
lopatou z hromad vy¥¥ích ney 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby 
nevznikaly pTevisy a vý¥ka stěny nepTesáhla 1,5 m. 
 
ř. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 
značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15). Fyzické osoby, 
které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdryovat v ohroyeném prostoru 
místa odběru. 
 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do vý¥ky nejvý¥e 1,5 m a pTi 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do vý¥ky nejvý¥e 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zaji¥těny napTíklad opěrami nebo stěnami, musí být pytle 
uloyeny v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavTených nádobách tak, aby otvor 
pro plnění popTípadě vyprazdCování byl nahoTe. OtevTené nádrye musí být 
zaji¥těny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, 
jsou-li skladovány naleyato, musí být zaji¥těny proti rozvalení. PTi skladování ve 
více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloyeny podklady, pokud 
sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloyeny v konstrukcích zaji¥`ujících jejich 
stabilitu. 
 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými 




12. Nebezpečné chemické látky a chemické směsi musí být skladovány v obalech 
s označením druhu a zpjsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v 
souladu s poyadavky zvlá¥tních právních pTedpisj. 
 
13. Plechovky a jiné oblé pTedměty smějí být pTi ručním ukládání stavěny nejvý¥e 
do vý¥ky 2 m pTi zaji¥tění jejich stability. Trubky, kulatina a pTedměty 
podobného tvaru musí být zaji¥těny proti rozvalení. 
 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarj mohou být pTi mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvý¥e v¥ak do vý¥ky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, ye není pTekročena únosnost podloyí a ye je zaji¥těna bezpečná 
manipulace s nimi. 
 
15. Upínání a odepínání prvkj, dílcj a sestav musí být prováděno ze země nebo 
z bezpečných podlah tak, ye nejsou upínány nebo odepínány ve vět¥í pracovní 
vý¥ce ney 1,5 m. Upínání a odepínání prvkj, dílcj a sestav ze yebTíkj lze 
provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
 




 Ve¥keré skladovací plochy mají zpevněný a odvodněný povrch. Jsou 
to skládky pro betonáTskou výztuy, bednění, bednící desky Velox a stropní 
prvky Velox. Ůateriál bude na skládku ukládán pomocí hydraulické ruky 
HIAB 200 C-3. ůa staveni¥ti bude jeden kontejner na komunální odpad a 
dále po jednom na papír a plast. Dále se tam bude nacházet kontejner na 
staveni¥tní odpad. Se vzniklými odpady se bude nakládat podle katalogu 
odpadj. 
 




1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v 
kaydém stadiu montáye i demontáye zaji¥těno proti pádu jeho prvkj a částí. PTi 
jeho montáyi, demontáyi a pouyívání se postupuje v souladu s prjvodní 
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dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný pTístup a zaji¥tění proti pádu 
fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové 
podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopTíčně ztuyeny v podélné, 
pTíčné i vodorovné rovině. 
 
2. Podpěrné konstrukce musí být navryeny a montovány tak, aby je bylo moyno 
pTi odbedCování postupně odstraCovat a uvolCovat bez nebezpečí. 
 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doloyena statickým 
výpočtem s výjimkou prvkj bez konstrukčního rizika. 
 
4. PTed zahájením betonáTských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, Tádně prohlédnuty a zji¥těné závady odstraněny. O pTedání a 
pTevzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 
pověTená zhotovitelem kTíyení betonáTských prací písemný záznam. 
 
OpatTení: 
 Bednění musí být provedeno jako únosné, prostorové tuhé a těsné. 
Sestavovat bednění budou pracovníci pro¥kolení o bezpečnostních 
pravidlech a montáyním postupu. PTed uloyením betonové směsi se 
bednění je¥tě jednou zkontroluje, jestli pTi montáyi nedo¥lo k po¥kození 
stojek. 
 
ろX.2 PTeprava a ukládání betonové směsi 
 
1. PTi pTečerpávání betonové směsi do pTepravníkj nebo zásobníkj a pTi jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 
popTípadě plo¥in, aby byla zaji¥těna ochrana fyzických osob zejména proti pádu 
z vý¥ky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 
místa zTídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostTedky 
stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostTedky proti pádu nebo ochranný ko¥. 
 
2. Pro pTístup a pro ruční pTepravu betonové směsi musí být vybudovány 
bezpečné pTístupové komunikace, napTíklad pracovní nebo pTístupová le¥ení 
popTípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chjze fyzických osob bezprostTedně 
po uloyené výztuyi. 
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3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 
prjběhu betonáye. Zji¥těné závady musí být bezodkladně odstraCovány. 
 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel 
stanoví a zajistí zpjsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 
ukládání a obsluhou čerpadla. 
 
OpatTení: 
 Betonáy bude probíhat pomocí autočerpadla s autodomíchávačem. 
Ukládání čerstvé betonové směsi nesmí probíhat z vý¥ky vět¥í ney 1,5 m. PTi 
betonáyi stropní konstrukce budou pracovníci chráněni zábradlím. Budou 
se pohybovat po dTevěných deskách uloyených na výztuyi, aby se zamezilo 
jejímu prohýbání. Pracovník provádějící betonáy bude komunikovat 




1. OdbedCování nosných prvkj konstrukcí nebo jejich částí, u nichy pTi 
pTedčasném odbednění hrozí nebezpečí zTícení nebo po¥kození konstrukce, smí 
být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
 
2. Hrozí-li pTi odbedCování konstrukcí nebezpečí pádu z vý¥ky nebo do hloubky, 
dodryuje zhotovitel bliy¥í poyadavky zvlá¥tního právního pTedpisu. xebTík lze pTi 
odbedCovacích pracích pouyívat pouze do vý¥ky 3 m odbedCované konstrukce 
nad pracovní podlahou a za pTedpokladu, ye se neuvolCují ani neodstraCují 
nosné části bednění a stabilita yebTíku není závislá na demontovaných částech 
bednění a podpěr. 
 
3. Ohroyený prostor odbedCovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
 
4. Součásti bednění se bezprostTedně po odbednění ukládají na určená místa 








 Částečné odbednění mjye začít po schválení statikem, úplné po 2ř 
dnech. Po odstranění se bednění uskladní na pTedem určené místo, kde se i 
očistí a poté se odveze. 
 
ろX. 5 Práce yelezáTské 
 
1. Prostory, stroje, pTípravky a jiná zaTízení pro výrobu armatury musí být 
uspoTádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroyeny pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. 
 
2. PTi stTíhání několika prutj současně musí být pruty zaji¥těny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými pTípravky. 
 
3. PTi stTíhání a ohýbání prutj nesmí být stroj pTetěyován. Pruty musí být 
upevněny nebo zaji¥těny tak, aby nemohlo dojít k ohroyení fyzických osob. 
 
OpatTení: 
 Pracovník zkracující či ohýbající výztuy musí pouyívat ochranné 
pomjcky a dávat pozor na ostré hrany ocelových prutj. xelezáTské práce 
budou provádět pouze pro¥kolení pracovníci. 
 
 
2. ůaTízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
ůaTízení vlády o bliy¥ích poyadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pTi 
práci na pracovi¥tích s nebezpečím pádu z vý¥ky nebo do hloubky. 
 
§ 3 
(1) Zaměstnavatel pTijímá technická a organizační opatTení k zabránění pádu 
zaměstnancj z vý¥ky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
 
a) na pracovi¥tích a pTístupových komunikacích nacházejících se v libovolné 
vý¥ce nad vodou nebo nad látkami ohroyujícími v pTípadě pádu yivot nebo 




b) na v¥ech ostatních pracovi¥tích a pTístupových komunikacích, pokud leyí ve 
vý¥ce nad 1,5 m nad okolní úrovní, pTípadně pokud pod nimi volná hloubka 
pTesahuje 1,5 m. 
 
(2) Ochranu proti pádu zaji¥`uje zaměstnavatel pTednostně pomocí prostTedkj 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, napTíklad 
ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná le¥ení, ohrazení nebo sítě a 
dočasné stavební konstrukce, napTíklad le¥ení nebo pracovní plo¥iny. 
 
(3) ProstTedky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní 
prostTedky proti pádu, se pouyijí v pTípadě, kdy povaha práce vylučuje pouyití 
prostTedkj kolektivní ochrany nebo není-li pouyití prostTedkj kolektivní ochrany 
s ohledem na povahu, pTedpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet 
dotčených zaměstnancj účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance 
dostatečné. 
 
(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 
 
a) na souvislé plo¥e, jejíy sklon od vodorovné roviny nepTesahuje 10 stupCj, 
pokud pracovi¥tě, popTípadě pTístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou 
ochranou proti pádu, napTíklad zábranou6) umístěnou ve vzdálenosti nejméně 
1,5 m od okraje, na němy hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 
 
b) podél volných okrajj otvorj, jejichy pjdorysné rozměry alespoC v jednom 
směru nepTesahují 0,25 m, 
 
c) pokud úroveC terénu nebo podlahy pracovi¥tě uvnitT objektu leyí nejméně 0,6 
m pod korunou vyzdívané zdi. 
 
(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichy 
pjdorysné rozměry ve v¥ech směrech pTesahují 0,25 m, byly bezprostTedně po 
jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zaji¥těnými proti posunutí 
nebo aby volné okraje otvorj byly zaji¥těny technickým prostTedkem ochrany 
proti pádu, napTíklad zábradlím nebo ohrazením. Zaji¥těny proti vypadnutí 
osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichy dolní okraj je vý¥e ney 1,1 m nad 




(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na v¥ech plochách, které nezaručují, ye jsou pTi 
zatíyení osobami včetně náTadí, pracovních pomjcek a materiálu bezpečné 
proti prolomení, pTípadně na nichy toto zatíyení není vhodně rozloyeno 
technickou konstrukcí (pracovní, popT. pTístupová podlaha apod.), bylo 
provedeno zaji¥tění proti propadnutí. Ke zvy¥ování místa práce nebo k výstupu 
není dovoleno pouyívat nestabilní pTedměty a pTedměty určené k jinému pouyití 
(vědra, sudy, yidle, stoly apod.). 
 
(Ř) Práce ve vý¥kách nesmí být prováděna, jestliye nepTíznivá povětrnostní 
situace, s ohledem na pouyitou ochranu proti pádu, mjye ohrozit bezpečnost a 
zdraví zaměstnancj. 
 
(ř) PTi práci ve vý¥kách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 
samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 
zaměstnanci na pracovi¥ti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 
Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o 
povinnosti pTeru¥it práci, pokud v ní nemjye pokračovat bezpečným zpjsobem, 




 Jsou pTijaty technická a organizační opatTení k zabránění pádu 
pracovníkj z vý¥ky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo 
k jejich bezpečnému zachycení. 
 
 
PTíloha k naTízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
ろ. Zaji¥tění proti pádu technickou konstrukcí 
 
1. Zpjsob zaji¥tění a rozměry technických konstrukcí (dále jen ょkonstrukce") 
musejí odpovídat povaze prováděných prací, pTedpokládanému namáhání a 
musí umoyCovat bezpečný prjchod. Výběr vhodných pTístupj na pracovi¥tě ve 
vý¥ce musí odpovídat četnosti pouyití, poyadované vý¥ce místa práce a době 
jejího trvání. Zvolené Te¥ení musí umoyCovat evakuaci v pTípadě hrozícího 
nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dal¥ích plochách ve vý¥ce a 
pTístupy k nim nesmí vytváTet yádná dal¥í rizika pádu. 
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2. V závislosti na zpjsobu zaji¥tění a typu konstrukce musí být pTijata 
odpovídající opatTení ke sníyení rizik spojených s jejím pouyíváním. Volné okraje 
musí být zaji¥těny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspoTádané, 
dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z vý¥ky. PTi pouyití 
záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazj zaměstnancj pTi jejich 
zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu mjye být pTeru¥ena pouze v místech 
yebTíkových nebo schodi¥`ových pTístupj. 
 
3. Poyadavky na uspoTádání, montáy, demontáy, zaji¥tění stability a únosnosti, 
na pouyívání a kontrolu konstrukce jsou obsayeny v prjvodní, popTípadě 
provozní dokumentaci. 
 
4. Zábradlí se skládá alespoC z horní tyče (madla) a zaráyky u podlahy 
(ochranné li¥ty) o vý¥ce minimálně 0,15 m. Je-li vý¥ka podlahy nad okolní úrovní 
vět¥í ney 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zaráykou u podlahy 
zaji¥těn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více stTedních tyčí, 
pTípadně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatečnou se povayuje vý¥ka horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, 
nestanoví-li zvlá¥tní právní pTedpisy jinak. 
 
5. Jestliye provedení určité pracovní operace vyyaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace 
pTijata účinná náhradní bezpečnostní opatTení. Práce ve vý¥kách a nad volnou 
hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatTení provedena. 
BezprostTedně po dočasném pTeru¥ení nebo ukončení pTíslu¥né pracovní 
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
 
OpatTení: 
 Okraje, které vzniknou po zhotovení stropní konstrukce a kde by 
mohlo dojít k volnému pádu, budou opatTeny dočasným dTevěným 
zábradlím. Bude tvoTeno sloupky z hranolj a vodorovnými prkny ve vý¥ce 
0,15 m a 1,1 m nad stropní konstrukcí. Pracovníci, kteTí budou zhotovovat 







ろろろ. Pouyívání yebTíkj 
 
1. xebTík mjye být pouyit pro práci ve vý¥ce pouze v pTípadech, kdy pouyití 
jiných bezpečněj¥ích prostTedkj není s ohledem na vyhodnocení rizika 
opodstatněné a účelné, pTípadně kdy místní podmínky, týkající se práce ve 
vý¥kách, pouyití takových prostTedkj neumoyCují. Na yebTíku mohou být 
prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce pTi pouyití ručního náTadí. 
Práce, pTi nichy se pouyívá nebezpečných nástrojj nebo náTadí jako napTíklad 
pTenosných Tetězových pil, ručních pneumatických náTadí, se na yebTíku nesmějí 
vykonávat. 
 
2. PTi výstupu, sestupu a práci na yebTíku musí být zaměstnanec obrácen 
obličejem k yebTíku a v kaydém okamyiku musí mít moynost bezpečného 
uchopení a spolehlivou oporu. 
 
3. Po yebTíku mohou být vyná¥ena (sná¥ena) jen bTemena o hmotnosti do 15 kg, 
pokud zvlá¥tní právní pTedpisy nestanoví j inak10). 
 
4. Po yebTíku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 
ney jedna osoba. 
 
5. xebTík nesmí být pouyíván jako pTechodový mjstek s výjimkou pTípadj, kdy je 
k takovému pouyití výrobcem určen. 
 
6. xebTíky pouyívané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem pTesahovat 
výstupní (nástupní) plo¥inu nejméně o 1,1 m, pTičemy tento pTesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec mjye spolehlivě pTidryet. Sklon yebTíku nesmí být 
men¥í ney 2,5 : 1, za pTíčlemi musí být volný prostor alespoC 0,1ř m a u paty 
yebTíku ze strany pTístupu musí být zachován volný prostor alespoC 0,6 m. 
 
Ř. xebTík musí být umístěn tak, aby byla zaji¥těna jeho stabilita po celou dobu 
pouyití. PTenosný yebTík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby pTíčle byly vodorovné. Závěsný yebTík 
musí být upevněn bezpečným zpjsobem a s výjimkou provazových yebTíkj 
zaji¥těn proti posunutí a rozkývání. Provazový yebTík mjye být pouyíván pouze 
pro výstup a sestup. 
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ř. U pTenosných yebTíkj musí být zabráněno jejich podklouznutí zaji¥těním 
bočnic na horním nebo dolním konci pouyitím protiskluzových pTípravkj nebo 
jiných opatTení s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné yebTíky musí být 
uyívány tak, aby jednotlivé díly byly zaji¥těny proti vzájemnému pohybu. 
Pojízdné yebTíky musí být pTed zahájením prací a v jejich prjběhu zaji¥těny proti 
pohybu. PTenosné dTevěné yebTíky o délce vět¥í ney 12 m nelze pouyívat. 
 
9. Na yebTíku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u yebTíku opěrného povayuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,ř m, u dvojitého yebTíku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
 
10. PTi práci na yebTíku musí být zaměstnanec v pTípadech, kdy stojí chodidly ve 
vý¥ce vět¥í ney 5 m, zaji¥těn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostTedky. 
 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek yebTíkj v souladu s návodem na 
pouyívání. 
 
12. Chjze na dTevěném dvojitém yebTíku (malíTské práce) mjye být prováděna 
za¥kolenými zaměstnanci, pohybují-li se po plo¥e, kde je vyloučeno nebezpečí 
ztráty stability yebTíku. 
 
OpatTení: 
 V¥echny yebTíky musí být v dobrém technickém stavu a musí se tak i 
udryovat. xebTíky budou opatTeny protiskluzovými páskami a budou 
postaveny vydy na rovném podkladu. ůa yebTíku se bude pohybovat vydy 
jen jedna osoba. 
 
ろV. Zaji¥tění proti pádu pTedmětj a materiálu 
 
1. Materiál, náTadí a pracovní pomjcky musí být uloyeny, popTípadě skladovány 
ve vý¥kách tak, ye jsou po celou dobu uloyení zaji¥těny proti pádu, sklouznutí 
nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
 
2. Pro upevnění náTadí, uloyení drobného materiálu (hTebíky, ¥rouby apod.) 




3. Konstrukce pro práce ve vý¥kách nelze pTetěyovat; hmotnost materiálu, 




 Pracovníci nesmí odkládat náTadí nebo materiál k volným okrajjm 
konstrukce, aby nedo¥lo k jejich shození. Budou mít pás, do kterého budou 
náTadí zasouvat. Po skončení prací bude ve¥keré náTadí uschováno 
v uzamykatelné buCce skladu. 
  
V. Zaji¥tění pod místem práce ve vý¥ce a v jeho okolí 
 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichy vzhledem k povaze práce hrozí 
riziko pádu osob nebo pTedmětj (dále jen ょohroyený prostor"), je nutné vydy 
bezpečně zajistit. 
 
2. Pro bezpečené zaji¥tění ohroyených prostorj se pouyije zejména 
 
a) vyloučení provozu, 
 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a pTedmětj v úrovni místa práce ve 
vý¥ce nebo pod místem práce ve vý¥ce, 
 
c) ohrazení ohroyených prostorj dvoutyčovým zábradlím o vý¥ce nejméně 1,1 m 
s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepTesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohroyený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popTípadě zábranou o vý¥ce nejméně 1,1 m, nebo 
 
d) dozor ohroyených prostorj k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohroyení. 
 
3. Ohroyený prostor musí mít ¥íTku od volného okraje pracovi¥tě nejméně 
 
a) 1,5 m pTi práci ve vý¥ce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m pTi práci ve vý¥ce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m pTi práci ve vý¥ce nad 20 m do 30 m, 




[íTka ohroyeného prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vněj¥í 
hranou volného okraje pracovi¥tě ve vý¥ce. 
 
OpatTení: 
 Ohroyený prostor musí mít ¥íTku od volného okraje nejméně 1,5 m 
pTi práci od 3 m do 10 m a ¥íTku 2 m pTi práci ve vý¥ce od 10 m do 20 m. PTi 
pohybu v tomto prostoru pracovníci musí dbát na zvý¥enou opatrnost. 
 
Vろろろ. Shazování pTedmětj a materiálu 
 
1. Shazovat pTedměty a materiál na níye poloyená místa nebo plochy lze jen za 
pTedpokladu, ye 
 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, stTeyením apod.) a jeho okolí je chráněno proti pTípadnému odrazu 
nebo rozstTiku shozeného pTedmětu nebo materiálu, 
 
b) materiál je shazován uzavTeným shozem ay do místa uloyení, 
 
c) je provedeno opatTení, zamezující nadměrné pra¥nosti, hlučnosti, popTípadě 
vzniku jiných neyádoucích účinkj. 
 
2. Nelze shazovat pTedměty a materiál v pTípadě, kdy není moyné bezpečně 
pTedpokládat místo dopadu, jakoy ani pTedměty a materiál, které by mohly 




 V prjběhu prací na svislých nosných konstrukcích a stropních 









ろX. PTeru¥ení práce ve vý¥kách 
 
PTi nepTíznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit pTeru¥ení 
prací. Za nepTíznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvy¥uje nebezpečí pádu 
nebo sklouznutí, se pTi pracích ve vý¥kách povayuje: 
 
a) bouTe, dé¥`, sněyení nebo tvoTení námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad ř m.s-1 (síla větru 5 stupCj Bf) pTi práci na 
zavě¥ených pracovních plo¥inách, pojízdných le¥eních, yebTících nad 5 m vý¥ky 
práce a pTi pouyití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémj; v 
ostatních pTípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupCj Bf) , 
c) dohlednost v místě práce men¥í ney 30 m, 
d) teplota prostTedí během provádění prací niy¥í ney -10 °C. 
 
OpatTení: 
 Vý¥e zmíněné podmínky budou pravidelně kontrolovány a pTi zji¥tění, 
ye některá z podmínek není dodryena, budou práce pTeru¥eny do té doby, 
ney budou podmínky opět pTíznivé. 
 
Xろ. [kolení zaměstnancj 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancjm v dostatečném rozsahu ¥kolení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví pTi práci ve vý¥kách a nad volnou hloubkou, 
zejména pokud jde o práce ve vý¥kách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých 
pracovních plo¥inách, na yebTících ve vý¥ce nad 5 m a o pouyívání osobních 
ochranných pracovních prostTedkj. PTi montáyi a demontáyi le¥ení postupuje 
zaměstnavatel podle části Vろろ. bodu Ř věty druhé. 
 
OpatTení: 
 V¥ichni zaměstnanci musí být pTed začátkem prací pro¥koleni 
stavbyvedoucím nebo mistrem, o bezpečnosti a ochraně zdraví pTi práci ve 
vý¥kách. Ůusí být seznámeni s druhem výstavby a staveni¥těm. O 









 Vstupní kontrola 
 
1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Technický dozor stavebníka a stavbyvedoucí kontrolují úplnost a 
správnost projektové dokumentace schválené investorem, která musí být 
v souladu s vyhlá¥kou č. 405/201Ř Sb. a zákonem 1ř3/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním Tádu a s ČSů 01 34ř1 pro výkresy stavebních 
konstrukcí. Projektová dokumentace musí být na staveni¥ti k dispozici po 
celou dobu výstavby. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
1.2 Kontrola pTipravenosti staveni¥tě 
Kontrola vjezdu a pTíjezdové cesty a pTístupu na staveni¥tě. Kontrola 
oplocení, které musí být minimálně 1ř00 mm vysoké a kontrola objektj 
zaTízení staveni¥tě jako jsou staveni¥tní buCky, skladovací plochy, napojení 
na vodu a elektrickou energii. Dále kontrola polohopisných a vý¥kových 
bodj, pTičemy minimálně dva body polohopisné a jeden bod vý¥kový. O 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
  
1.3 Kontrola pTede¥lého procesu ‒ svislé konstrukce 
Kontrola provedení, pevnosti a vyzrálosti základové, či stropní 
konstrukce. Povrch podkladního betonu nebo stropu musí být zbaven 
prachu a nečistot a nesmí se zde vyskytovat ostré hrany, či výstupky. Povrch 
základj, nebo stropní konstrukce musí být suchý. Kontroluje se rovinnost a 
dovolená odchylka je ±10 mm na 2 m lati, dle ČSů 13 6Ř0. Dále kontrola 
pevnosti betonu Schmidtovým tvrdoměrem, dle ČSů Ř3 13Ř3. O kontrole se 
provede zápis do stavebního deníku. 
 
1.4 Kontrola pTede¥lého procesu ‒ vodorovné konstrukce 
Kontrola provedení a svislosti stěn (maximální odchylka je 15 mm 
z celkové vý¥ky stěny) dle ČSů 13 6Ř0. Dále se kontroluje vý¥ka stěny, 
kolmost rohj a zda  je umístění stěn je v souladu s projektovou 
dokumentací (odchylka mezi stTedy stěn jednotlivých podlayí je maximálně 






1.5 Kontrola dodaného materiálu 
U dodávek kaydého materiálu se kontroluje shoda dodacího listu 
s objednacím listem pro kaydou dodávku. O kontrole se provede zápis do 
stavebního deníku. 
 
Systém Velox: (bednící stěnové desky, okrajové pruhy, stropní dílce) 
 Počet prvkj, dodací list, druh 
 Uloyení na pTedem určené místo skládky, na zpevněné a odvodněné 
plo¥e, ukládání do maximální vý¥ky 2,2 m, podloyení hranoly  
 Chránění proti povětrnostním vlivjm plachtou 
 
Ocelové spony: ( jednostranné, oboustranné, stropní) 
 Kontrolujeme mnoyství a dodací list 
 TTídu oceli a druh spony 
 Uskladnění v uzamykatelné buCce skladu¨ 
 
Stavební ocel, stěnové a prostorové nosníky Velox 
 Kontrolujeme mnoyství, tTídu oceli a dodací list 
 Označení výztuye popisovými ¥títky u v¥ech svazkj oceli 
 Délku jednotlivých prutj ‒ svinovacím metrem 
 Prjměr jednotlivých prutj ‒ posuvným meTítkem 
 Čistotu prutj ‒ zda nejsou zneči¥těny od látek sniyující soudrynost 
k betonu 
 Uloyení na pTedem určené místo skládky, na zpevněné a odvodněné 
plo¥e, podloyení hranoly minimální vý¥ky 100 mm po maximální 
osové vzdálenosti 1m aby nedo¥lo k prjhybu oceli. 
 
Bednění ‒ kontrolujeme 
 Čistotu bednění ‒ nesmí obsahovat zbytky betonu 
 Vizuální kontrola neporu¥enosti a rovinnosti jednotlivých dílj 
 Uloyení na pTedem určené místo skládky, na zpevněné a odvodněné 
plo¥e, skladování do vý¥ky maximálně 2,2 m. 
 
Sezivo ‒ kontrolujeme 
 Počet a rozměry 
 Uloyení na pTedem určené místo skládky, na zpevněné a odvodněné 
plo¥e, skladování do vý¥ky maximálně 2,2 m, zakryté plachtou. 
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Beton ‒ kontrolujeme 
 Certifikát betonárky dle ČSů ろSO 9001 pro výrobu betonové směsi 
 Ůnoyství a tTídu betonu, obsah vody a chloridj 
 Frakci kameniva ‒ maximální velikost zrn 16 mm pro stěny, ř mm pro 
strop 
 Pevnost betonu v tlaku ‒ odeberou tTi vzorky zku¥ebních krychlí o 
rozměrech 150/150/150 mm, na kterých se po 2ř dnech provede 
zkou¥ka pevnosti. Kontroluje se první dodávka betonové směsi kaydý 
den betonáye, nebo po 25 m3. 
 Konzistence betonové směsi ‒ pro zji¥tění konzistence kaydé dodávky 
se provede zkou¥ka dle ČSů Eů 12 350-2 Zkou¥ka sednutím kuyele 
 
 
Zkou¥ka sednutím kuyele (dle ČSů Eů 12 350-2) 
Forma o tvaru komolého kuyele (Abramsjv kuyel) se naplní čerstvou 
betonovou směsí ve tTech vrstvách, pTičemy kaydá vrstva se zhutní 25 
vpichy ocelovou tyčí. Poté odstraníme formu směrem nahoru a měTíme 
rozdíl pjvodní vý¥ky oproti vý¥ce deformované. Výsledek zkou¥ky je platný 
jen tehdy, dojde-li ke správnému sednutí kuyele. Jestliye se kuyel usmýkne, 

















Obrázek č. 66 ‒ Zkou¥ka sednutím kuyele 
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1.6 Kontrola technického stavu strojj 
Kontrolujeme technický stav strojj, zda nevykazují známky mechanického 
po¥kození. Dále se kontrolují napTíklad kabely, vypínače, hladina provozních 
kapalin, u zdvihacích mechanizmj lana a háky. Stroje, u kterých je to 
vyyadováno, musí mít platný aktuální protokol o technické prohlídce. O 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
1.7 Kontrola pracovníkj a BOZP 
Kontrolujeme, zda jsou v¥ichni pracovníci zpjsobilí provádět dané práce. 
Pracovníci musí být obeznámeni s technologií provádění konstrukce a 
s poyadavky na BOZP. Kontroluje se, zda mají pracovníci platné potTebné 
prjkazy (profesní, strojní, vazačský). O kontrole se provede zápis do 
stavebního deníku. 
 Ůezioperační kontrola 
2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Kontrolujeme čtyTikrát denně (ráno, v poledne, 2 x večer), kaydý den. 
V pTípadě klesnutí teploty pod 5°C se musí betonáy pTeru¥it, popTípadě 
pouyít pTísady pro betonáy pod 5°C a ohTívat záměsovou vodu. Podmínky 
stanovené pro pTeru¥ení prací jsou:  
 Teplota vzduchu niy¥í ney -5°C 
 Silný dé¥`, námraza, sníh 
 Rychlost větru pTi manipulaci s bTemenem na jeTábu 
 8 m/s 
 Rychlost větru pro pohyb osob ve vý¥kách 13 m/s 
 Viditelnost niy¥í ney 30 m 
 
2.2 Kontrola bednění stěn 
Kontroluje se tuhost, rovinatost, geometrie bednění a rozmístění spon. 
 Jednostranné spony ‒ 4ks/bm, min. po 250 mm, poslední 50 mm od 
kraje 
 Oboustranné spony ‒ 4ks/bm, min. po 250 mm, poslední 50 mm od 
kraje 




PTesahy styčných spár desek musí být minimálně 250 mm a zároveC 
kontrolujeme pTesahy bednění o minimální tlou¥`ku t (tlou¥`ka stěny). O 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
 
2.3 Kontrola výztuye stěn 
Kontroluje se pTed započetím betonáye první vrstvy a kontroluje se správná 
poloha a umístění stěnových výztuyí (po cca 2 m) na celou vý¥ku podlayí. O 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
2.4 Kontrola betonáye stěn 
Betonáy bude postupovat dle normy ČSů Eů 13 6Ř0 provádění betonových 
konstrukcí. Pokud teplota povrchu konstrukcí klesne pod 0°C, betonáy se 
pozastaví. První vrstva betonáye musí končit 100 mm pod okrajem bednící 
desky, tudíy její tlou¥`ka bude maximálně 400 mm. ůásledující vrstvy 
budou tlou¥`ky maximálně 500 mm, aby vrstva vydy končila u spodní hrany 
oboustranné spony, tedy 100 mm pod okrajem desky. Betonáy poslední 
Tady bude také vý¥ky 100 mm pod horní hranu bednících desek, aby bylo 
moyné následné uloyení stropních prvkj. Betonovou směs ukládáme 
z maximální vý¥ky 1,5 m. Dále kontrolujeme zhutnění ponorným 
vibrátorem, aby nevznikala tzv. hnízda. Vibrátor nesmí pTijít do styku 
s bedněním nebo výztuyí. Kontrolujeme svislost stěn a pjdorysné rozměry. 
Jako poslední se zkontroluje čistota pracovní spáry a čistota bednících 
desek. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
2.1 Kontrola bednění stropj, prjvlakj a věncj  
Kontrolujeme povrch bednění, zda je zbaven v¥ech nečistot a je opatTeno 
odbedCovacím nátěrem. Dále se kontroluje geometrie a tuhost bednění. 
Kontroluje se vzdálenost svislých podpěr, která je u stropu Velox 
maximálně ř00 mm, pTi rozná¥ecí fo¥ně tlou¥`ky 50 mm. Kontroluje se 
soulad bednění s projektovou dokumentací. O kontrole se provede zápis 
do stavebního deníku. 
PTípustné odchylky:   ±10 mm ‒ vodorovně 






2.2 Kontrola výztuye stropj, prjvlakj a věncj 
Kontrola se provede podle normy ČSů Eů 13 6Ř0, ve které jsou obsayeny 
kontroly: shody prjměrj, polohy a pTesahj výztuye, kontrolu 
poyadovaného krytí výztuye cmin, jestli není výztuy zneči¥těná látkami 
sniyující soudrynost k betonu a zda je zabezpečená proti posunu. O 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
2.3 Kontrola betonáye stropj, prjvlakj a věncj 
Betonáy bude postupovat dle normy ČSů Eů 13 6Ř0 provádění betonových 
konstrukcí. Pokud teplota povrchu konstrukcí klesne pod 0°C, betonáy se 
pozastaví. ůesmí dojít k hromadění betonové směsi na jednom místě, 
betonuje se v pruzích ve směru nosníkj. Beton ukládáme z maximální 
vý¥ky 1,5 m. Pouyije se beton měkké konzistence, se zrnem do ř mm. Dále 
kontrolujeme zhutnění ponorným vibrátorem v místě yeber a věncj, aby 
nevznikala tzv. hnízda. Vibrátor nesmí pTijít do styku s bedněním nebo 
výztuyí. V nutnosti pTeru¥ení betonáye se pracovní spára musí zhotovit 
uprostTed stropního panelu (nikdy ne v yebru). O kontrole se provede zápis 
do stavebního deníku. 
 
2.4 Kontrola bednění schodi¥tě 
Kontrolujeme povrch bednění, zda je zbaven v¥ech nečistot a je opatTeno 
odbedCovacím nátěrem. Dále se kontroluje geometrie a tuhost bednění. 
Kontroluje se soulad bednění s projektovou dokumentací. O kontrole se 
provede zápis do stavebního deníku. 
 
2.5 Kontrola vyztuyování schodi¥tě 
PTed betonáyí provede kontrolu vyztuyování stavbyvedoucí se statikem, 
popTípadě s technickým dozorem stavebníka. Kontrola se provede podle 
normy ČSů Eů 13 6Ř0, ve které jsou obsayeny kontroly: shody prjměrj, 
polohy a pTesahj výztuye, kontrolu poyadovaného krytí výztuye cmin, jestli 
není výztuy zneči¥těná látkami sniyující soudrynost k betonu a zda je 
zabezpečená proti posunu. O kontrole se provede zápis do stavebního 
deníku. 
 
2.6 Kontrola betonáye schodi¥tě 
Betonáy bude postupovat dle normy ČSů Eů 13 6Ř0 provádění betonových 
konstrukcí. Pokud teplota povrchu konstrukcí klesne pod 0°C, betonáy se 
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pozastaví. Beton ukládáme z maximální vý¥ky 1,5 m. Dále kontrolujeme 
zhutnění ponorným vibrátorem, aby nevznikala tzv. hnízda. Vibrátor nesmí 
pTijít do styku s bedněním nebo výztuyí. 
 
2.7 Kontrola o¥etTení a odbednění yelezobetonových konstruk  
Kontrola o¥etTování betonové směsi. Čerstvý beton kropíme dvakrát denně 
a dohlíyíme na moyný vznik prasklin v betonu, popTípadě zakryjeme 
parotěsnou fólií, kterou udryujeme vlhkou, k zamezení dehydratace a 
popraskání betonu. V pTípadě vytrvalých de¥`j beton chráníme PE fólií. 
Beton o¥etTujeme minimálně tTi dny, pTi vy¥¥ích teplotách i více. O¥etTování 
trvá, dokud povrchová vrstva betonu nedosáhne minimálně 50% stanovené 
pevnosti v tlaku. Částečně mjyeme strop odbednit po Ř dnech, úplné 
odbednění proběhne po 2ř dnech. Schodi¥`ové stupně odbedníme po Ř 
dnech a schodi¥`ovou desku po 2ř dnech. 
 
 
 Výstupní kontrola 
3.1  Kontrola geometrie konstrukce 
Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka a 
geodetem. Konstrukce musí tvarově a rozměrově odpovídat projektové 
dokumentaci. Povolené mezní odchylky konstrukcí jsou: 
 
Svislé konstrukce: 
 Vychýlení osy sloupu/stěny     max. (±15mm; 6,95 mm) 
 Odchylka mezi osami stěn a sloupj    max. (10 mm; 15 mm) 
 ZakTivení sloupu/stěny      max. (±15mm; 9,27 mm) 
 Volný prostor mezi sousedními 
 sloupy/stěnami       max. (±20mm; 17,8 mm) 
 Odchylka polohy sloupu/stěny 
 v pjdorysu          ±25mm 
 
Vodorovné konstrukce: 
 Rovinnost povrchu celkově     ±15 mm 
 Rovinnost povrchu místně     ±5 mm /2 m 
 Vychýlení desky       ± (10 + 20,5) mm 
 V místě podpěr u sousedních stropj    ± 20 mm 
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3.2  Kontrola pevnosti betonu 
Kontrola pevnosti betonu proběhne dle ČSů Eů 12 390-3 (Zkou¥ení 
ztvrdlého betonu ‒ Část 3: Pevnost v tlaku zku¥ebních těles). Zkou¥ka 
pevnosti proběhne po 2ř dnech na tTech zku¥ebních krychlích o rozměrech 
150/150/150 mm. Kontroluje se první dodávka betonové směsi kaydý den 
betonáye, nebo po 25 m3. Zku¥ební krychle musí být Tádně označena 
cedulkou s datem odebrání, druhem betonu a vý¥kou sednutí kuyele. 
 
3.3 Kontrola kvality provedení 
Vizuální kontrolu povrchu betonu vykoná stavbyvedoucí a zaměTí se na 
rjzné výstupky, praskliny, díry či části nezaplněné betonem. Vzhledové vady 



































































 Pouyité zkratky 
 SV ‒ stavbyvedoucí 
 TDS ‒ technický dozor stavebníka 
 G ‒ geodet 
 S ‒ statik 
 M ‒ mistr 
 Z ‒ zákon 
 V ‒ vyhlá¥ka 
 NV ‒ naTízení vlády 
 DL ‒ dodací list  
 PD ‒ projektová dokumentace 
 SD ‒ stavební deník 
 TL ‒ technický list  
































Ve svojí bakaláTské práci jsem se zabýval Te¥ením etapy hrubé vrchní stavby 
bytového domu v Brně. Bytový djm je proveden z konstrukčního systému 
Velox. K vytvoTení poloykového rozpočtu s výkazem výměr jsem pouyil 
program BUろLDpowerS. Dále jsem z programu BUろLDpower pTevzal 
normohodiny a pouyil je k zpracování časového plánu v programu CONTEC. 
K vytvoTení v¥ech výkresj, jsem pouyil program AutoCAD. Během 
zpracování práce jsem si prohloubil znalosti týkající se realizace staveb, 
konstrukčního systému Velox a naučil se pracovat v programech jako 
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